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 Resumen y palabras clave 
La presente tesis tiene como finalidad elaborar un modelo de presupuesto y proponer un 
sistema de control en relación a la empresa constructora ARQUIVC SAC, bajo el modelo de 
una investigación descriptiva con el propósito de lograr la Utilidad Objetiva de la misma. 
La investigación, por su misma naturaleza, ha involucrado, en todo el proceso modelos 
de presupuesto de construcción de obras, análisis y medición de los costos indirectos y 
obtención de información fidedigna, por lo que se ha realizado un análisis exhaustivo de la 
problemática, infiriendo causas que impiden el logro de la Utilidad Objetiva y la determinación 
de los costos en forma inadecuada, de tal manera que se planteó como objetivo general el 
proponer un modelo de presupuesto y un sistema de control para lograr la utilidad objetiva de 
la Constructora ARQUIVC S.A.C Chiclayo 2014, siendo sus objetivos específicos el investigar 
y analizar el presupuesto, control y utilidad  en construcción; analizar la estructura presupuestal 
actual de la Constructora ARQUIVC S.A.C; y proponer un modelo de presupuesto en 
construcción e implicancia de la falta de control. 
Finalmente tomando como muestra dos presupuestos de obras de la constructora se 
aplicó un modelo de presupuesto para luego analizar su resultado en la incidencia de la misma, 
por lo que se encontró ítems suprimidos y mediciones que llevarían a pérdida para la 
constructora. Por lo que se presenta un modelo de presupuesto y control que permitirá el logro 
de la utilidad objetiva de cada proyecto de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Presupuesto, control, utilidad 
Clasificaciones JEL: H72, M20, M41, M54 
 ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to elaborate a budget model and propose a control system in relation 
to the construction company ARQUIVC SAC, under the model of a descriptive investigation 
with the purpose of achieving the Objective Utility of the same. 
 
The research, by its very nature, has involved, throughout the process, budget models for the 
construction of works, analysis and measurement of indirect costs and obtaining reliable 
information, for which a thorough analysis of the problem has been carried out, inferring causes 
that prevent the achievement of Objective Utility and the determination of the costs in an 
inadequate way, in such a way that it was proposed as a general objective to propose a budget 
model and a control system to achieve the objective utility of the Constructora ARQUIVC SAC 
Chiclayo 2014, with its specific objectives to investigate and analyze the budget, control and 
utility in construction; analyze the current budget structure of the Constructora ARQUIVC 
S.A.C; and propose a budget model in construction and implication of the lack of control. 
 
Finally, taking as a sample two budgets of the construction works, a budget model was applied 
to then analyze its result in the incidence of the same, for which it was found that items were 
suppressed and measurements that would lead to loss for the construction company. Therefore, 
a budget and control model that will allow the achievement of the objective utility of each 
construction project is presented. 
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I. Introducción 
El proyecto arquitectónico esta abarcado en planos, documentos, licencias, programas 
y presupuestos. Este último es el cálculo de los costos de un proyecto durante la 
planificación. Además su veracidad depende principalmente de la exactitud con que se 
realice la cuantificación general, así como de los precios de los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y transporte utilizados; concluye Valenzuela Carlos en su tesis 
“Presupuesto por Renglones” de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
La determinación del presupuesto de obra, es hasta nuestros días, un proceso complejo, 
que sin duda, requiere de un estricto control de los costos integrados, es por ello que, el 
analista de costos debe dar igual importancia a todos los elementos y cálculos que integran 
el presupuesto. Un problema significativo que tienen los constructores es no poder 
determinar ni hacer incidir la variación del costo de los insumos de construcción, durante la 
duración de la obra, derivado de la inestabilidad de la economía nacional. Así lo indica 
Rodrigo Pineda Chávez en su tesis "Determinación del Presupuesto de Obra de acuerdo a la 
Normatividad vigente para una licitación Pública Nacional" del Instituto Tecnológico de la 
Construcción en México. 
Es por ello que todo presupuesto debe tener un control de costos; es así que  la tesis 
"Planeación, Programación y Control de Obra" del Instituto Tecnológico De La 
Construcción en México por Salvador Esparza Cruz y Miguel H. Martínez Ramírez, indica 
que una buena definición en la estructura de control permitirá hacer correcciones cuando 
éstas sean necesarias, comparando los logros con las metas; además determinará la cantidad 
de recursos utilizados en la ejecución de actividades del proyecto; por otra parte también se 
podrán visualizar cambios cercanos para llevar a buen éxito él termino del proyecto.  
Además Carlos Antonio Carlon Acosta en el Estudio de “Control de Costos” concluye 
que esta estructura del control de costos logra que la operación sea eficiente, rentable y que 
además muestre veracidad en la información presentada, la cual debe estar debidamente 
respaldada con los documentos fuente, para garantizar la confiabilidad en su contenido y 
oportunidad en su comunicación, con objeto de señalar a tiempo las desviaciones detectadas 
para la toma de decisiones de las medidas necesarias que deban llevarse a cabo para 
corregirlas. Con un control de costos se persigue obtener el mejor resultado económico y en 
 
14 
 
consecuencia un esperado margen. Además el cuidadoso en las obras de ingeniería es la 
importante actividad técnico-administrativa, que determina los flujos de ingresos y egresos 
requeridos para su buena marcha. Tanto en lo que corresponde a mano de obra como a los 
materiales y equipo utilizados, a fin de contar con información oportuna del desarrollo de 
los tiempos y gastos en la ejecución de su programa de acuerdo con el proyecto a realizar. 
(INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN A.C.). Logrando la utilidad 
objetiva de toda constructora.  
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II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
El proyecto arquitectónico esta abarcado en planos, documentos, licencias, programas 
y presupuestos. Este último es el cálculo de los costos de un proyecto durante la 
planificación. Además su veracidad depende principalmente de la exactitud con que se 
realice la cuantificación general, así como de los precios de los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y transporte utilizados; concluye Valenzuela Carlos en su tesis 
“Presupuesto por Renglones” de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
La determinación del presupuesto de obra, es hasta nuestros días, un proceso complejo, 
que sin duda, requiere de un estricto control de los costos integrados, es por ello que, el 
analista de costos debe dar igual importancia a todos los elementos y cálculos que integran 
el presupuesto. Un problema significativo que tienen los constructores es no poder 
determinar ni hacer incidir la variación del costo de los insumos de construcción, durante la 
duración de la obra, derivado de la inestabilidad de la economía nacional. Así lo indica 
Rodrigo Pineda Chávez en su tesis "Determinación del Presupuesto de Obra de acuerdo a la 
Normatividad vigente para una licitación Pública Nacional" del Instituto Tecnológico de la 
Construcción en México. 
Es por ello que todo presupuesto debe tener un control de costos; es así que  la tesis 
"Planeación, Programación y Control de Obra" del Instituto Tecnológico De La 
Construcción en México por Salvador Esparza Cruz y Miguel H. Martínez Ramírez, indica 
que una buena definición en la estructura de control permitirá hacer correcciones cuando 
éstas sean necesarias, comparando los logros con las metas; además determinará la cantidad 
de recursos utilizados en la ejecución de actividades del proyecto; por otra parte también se 
podrán visualizar cambios cercanos para llevar a buen éxito él termino del proyecto.  
Además Carlos Antonio Carlon Acosta en el Estudio de “Control de Costos” concluye 
que esta estructura del control de costos logra que la operación sea eficiente, rentable y que 
además muestre veracidad en la información presentada, la cual debe estar debidamente 
respaldada con los documentos fuente, para garantizar la confiabilidad en su contenido y 
oportunidad en su comunicación, con objeto de señalar a tiempo las desviaciones detectadas 
para la toma de decisiones de las medidas necesarias que deban llevarse a cabo para 
corregirlas. Con un control de costos se persigue obtener el mejor resultado económico y en 
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consecuencia un esperado margen. Además el cuidadoso en las obras de ingeniería es la 
importante actividad técnico-administrativa, que determina los flujos de ingresos y egresos 
requeridos para su buena marcha. Tanto en lo que corresponde a mano de obra como a los 
materiales y equipo utilizados, a fin de contar con información oportuna del desarrollo de 
los tiempos y gastos en la ejecución de su programa de acuerdo con el proyecto a realizar. 
(INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN A.C.). Logrando la utilidad 
objetiva de toda constructora 
 
2.2. Bases teórico científicas 
2.2.1. Definición de presupuesto 
En la Fase de Definición del Proyecto en la sub-etapa de estudio de factibilidad se 
toma como punto esencial El presupuesto y sus diferentes factores relacionados a este; como 
lo indica Botero (2008), el presupuesto es el conjunto de estimativos de cantidades en obra 
y valores de las mismas, que en su conjunto, permiten determinar el costo de un proyecto de 
construcción. 
Del rio (2012), define al presupuesto de una manera sencilla en relación a la 
administración como “la búsqueda del óptimo aprovechamiento de los recursos con que 
cuenta una entidad, para el logro de sus objetivos” (p. I-3). Asimismo varios autores lo 
conceptualizan de la siguiente manera: 
Según Isidro (2009), el presupuesto “es primordialmente el esquema de un plan 
proyectado de acción de una empresa, para un periodo de tiempo definido” (p. 309).  
Cuevas (2010), lo define como “la culminación financiera de los pronósticos y de los 
supuestos acerca de las metas y objetivos financieros” (p. 328) 
Según Pere (2000), “un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explicitas 
tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos 
materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo” (p. 18). 
En 1999, Martínez y Millán definen al presupuesto con una óptica empresarial como 
“un plan de acción detallado, expresada en términos cuantitativos, que engloba diversos 
aspectos de la actividad de una empresa, para un periodo determinado” (p. 16). 
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Burbano y Ortiz (2001), conceptualizan al presupuesto como la “expresión cuantitativa 
formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un 
periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos” (p.11).   
En suma el presupuesto es un plan detallado cuantitativamente de los objetivos y metas 
para un determinado periodo de tiempo. Determinando así que un presupuesto de 
construcción “es la valoración económica de las cantidades obtenidas en el computo métrico 
para una determinada tarea, instalación o servicio, en forma anticipada a su ejecución”, 
según Macchia (2005). 
 
2.2.2. Objetivos del presupuesto 
Los objetivos que se indican en el presupuesto según Isidro (2009); ayudan a obtener 
control en un negocio; además menciona que los objetivos de mayor importancia son el 
planear y predecir, coordinación y control. En su elaboración puede considerarse según 
Álvarez- Dardet y Gutiérrez (2010) cuatro objetivos, “el concretar el plan estratégico, ayudar 
a coordinar las actividades de los distintos departamentos de la organización, asignar 
responsabilidades a los directivos para autorizar las cantidades (recursos) que les está 
permitido gastar e informarles del resultado que se espera que obtengan y por último obtener 
un compromiso sobre la base del cual evaluar la gestión de los directivos”, (p. 214).  
Por lo tanto los objetivos del presupuesto son la planeación, coordinación, integración 
y control dentro del contexto administrativo, así como lo afirma Del rio (2012), “los 
objetivos de El Presupuesto son de Previsión, Planeación, Organización, Coordinación o 
Integración, Dirección, y Control” (p.I-5), reafirmándolo Cárdenas y Nápoles (2003) que 
establece iguales objetivos.  
La Previsión indica el tener para su elaboración y ejecución anticipadamente lo 
necesario, como los costos históricos, que serán de referencia en la determinación de los 
mismos; en la Planeación se muestra lo que se realizará en relación a los objetivos; la 
Organización se encarga que exista una estructura y desarrollo adecuado, preciso y 
funcional; al hablar de la coordinación de las secciones, para el cumplimiento de los 
objetivos se menciona a la Integración y con ayuda de políticas, decisiones y visión, así 
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como la conducción del presupuesto ayudan a la Dirección y para el Control es necesario la 
comparación entre lo presupuestado y los resultados.  
En concordancia con los objetivos anteriormente mencionados se muestra el siguiente 
cuadro que hace la comparación entre las fases del proceso administrativo y los objetivos de 
El Presupuesto. 
Tabla N° 1.  
Fases del presupuesto administrativo y objetivos del presupuesto 
 
Fuente: Manuel de costos presupuesto y adquisiciones y abastecimientos.  
Fecha: 2012 
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Estos objetivos son relevantes pues nos permiten realizar un adecuado control, 
ligándose además el presupuesto y la contabilidad, para lograr detectar desviaciones y poder 
tomar medidas al respecto.  
Como lo define Álvarez- Dardet y Gutiérrez (2010):  
“El presupuesto constituye la herramienta contable más extendida para planificar y 
controlar organizaciones. El presupuesto hace posible la traducción al nivel táctico y 
operativo de los planes de la organización integrando las metas para las distintas partes de 
la empresa. Además, con el prepuesto se posibilita el control de los planes, el seguimiento 
de la consecución de los objetivos marcados y la adopción, en su caso, de medidas 
correctoras”. Además es uno de sus propósitos es definir un costo siendo asignado como 
gasto para cada material, labor y subcontratistas en el costo total como lo indica el Instituto 
de la construcción y Gerencia (ICG), (2008) en su 5° edición de su libro Supervisión de 
Obras. 
En el sector construcción el presupuesto cumple varios propósitos, diversos objetivos 
como: un elemento de juicio para adelantar una construcción es decir saber cuánto costará 
una obra; también para tramitar créditos para la construcción y finalmente para una obra en 
la cual se necesita una licitación; así lo indica Gonzalo (2007). 
Según el Manual de presupuesto de obras Municipales  (INIFOM) las etapas de 
elaboración de presupuesto son: 
1. Con base a los planos se determinan las partidas y se elaboran los catálogos de 
conceptos.  
2. Se procede a realizar la cuantificación por concepto de trabajo. 
3. Una vez conocida la cuantificación por concepto de trabajo, se procede a cuantificar los 
materiales a utilizarse en cada concepto y en la calidad especificada. 
4. Habiendo definido la relación de materiales y su cantidad se deberán investigar los 
precisos en el mercado de zona. 
5. Se formarán las cuadrillas de trabajo y su costo por jornada de mano de obra que 
intervienen en la ejecución de los trabajos. 
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6. Una vez analizados los costos directos anteriores y conociendo los costos indirectos de 
operación que intervienen durante el proceso de la obra se procede a formar los precios 
unitarios de cada concepto de trabajo. 
7. Con los análisis de precios unitarios, aplicados a los volúmenes a ejecutar, se obtiene el 
presupuesto de la obra. 
 
2.2.3. Ventajas del presupuesto 
Una de ellas es el poder mostrar un plan formal como lo menciona Horgren, Sundem 
y Stratton (2006). Para  Álvarez- Dardet y Gutiérrez (2010), las ventajas claves del 
presupuesto son los siguientes: 
1. Al confeccionar los presupuestos se profundizan en los cálculos a futuro y así 
concretando en mayor porcentaje sus planes y programas de acción a corto plazo. 
2. El presupuesto es un buen referente para la evaluación del desempeño. 
3. Mejor conocimiento operativo y mayor comunicación en  la empresa. 
4. Permite la coordinación para que las actividades se faciliten. 
5. Se puede utilizar como elemento de motivación en la organización, ya que supone la 
visualización común al logro. 
 
2.2.4. Desventajas del presupuesto 
Como en todo proceso, el presupuesto también cuenta con aspectos negativos, los 
cuales nombra Constanza (2012): 
1. Su implementación es costosa 
2. Requiere el compromiso de todos los integrantes y no de intereses personales. 
3. Las proyecciones pueden estar afectadas por la subjetividad  
4. Las proyecciones pueden estar afectadas por la subjetividad de la percepción de algún 
aspecto en particular, al momento de realizar los análisis de los factores internos y 
externos.  
5. Inversión de recursos y tiempo para su elaboración. 
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2.2.5. Clasificación del presupuesto 
Una de las entidades que ha clasificado los presupuestos es la AACE (Asociation for 
the Advancement of Cost Engineering), la cual los clasifica dependiendo de su propósito y 
del grado de precisión esperado. 
Tabla N° 2.  
Clasificación del presupuesto 
 
Fuente: Presupuesto y programación de obras civiles 
Fecha: 2007 
 
El propósito 5 de la clasificación antes presentada logra un grado de precisión esperado 
del  30% al  100% por lo que este tipo Orden de magnitud promociona una mayor precisión, 
sin embargo el tipo 1 de nombre Ejecución permite una precisión esperada del 3%a 15%. 
Por otro lado Del rio (2012), clasifica al presupuesto de acuerdo a los aspectos 
sobresalientes: 
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A. Por el tipo de empresa 
• Publico: las realizan los gobiernos, estados, empresas descentralizadas, etc. para 
el control de sus finanzas. 
• Privados: las utilizan las empresas particulares en su administración. 
B. Por su contenido 
• Principales: son como un resumen de todos los presupuesto de la entidad.  
• Auxiliares: muestran de forma analítica las operaciones de cada departamento de 
la compañía. 
C. Por su forma 
• Flexibles: se consideran anticipadamente las variaciones que pudiesen ocurrir, 
permitiendo cierta elasticidad. 
• Fijos: estos presupuestos permanecen invariables, generalmente acontece en los 
países comunistas. 
D. Por su duración 
• Cortos: los que son un año o menor a este. 
• Largos: más de una año. 
E. Por la técnica de evaluación 
• Estimados: basado en experiencias anteriores, pronosticando lo que puede 
suceder. 
• Estándar: elimina posibles errores, por lo que sus cifras representan los 
resultados que se deben obtener.  
F. Por su reflejo en los estados financieros 
• De posición financiera: presenta el estado de situación financiera presupuestada. 
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• De resultados: muestra las posibles utilidades o pérdidas en un periodo futuro. 
G. Por la finalidad que pretende  
• De promoción: se presenta en forma de proyecto financiero y de expansión. 
• De aplicación: normalmente para solicitud de créditos. 
• Por áreas y niveles de responsabilidad: para cuantificar la responsabilidad de 
los encargados de las áreas y niveles. 
• Por programas: mayormente por dependencia gubernamental, descentralizada, 
patronatos, instituciones, todo en relación a los objetivos. 
H. De trabajo 
Su desarrollo ocurre en las siguientes etapas: 
• Previsión 
• Planeación 
• Formulación  
▪ Presupuestos parciales: elaborados en forma analítica, mostrando operaciones 
estimadas por cada departamento. Con base a ellos, se desarrollan los: 
▪ Presupuestos previos: sujetos a estudios y a la: 
▪ Aprobación: la formulación previa está sujeta a estudio, lo cual generalmente da 
lugar a ajustes, para desembocar en el: 
▪ Presupuesto definitivo: es el que finalmente se va a ejercer, coordinar y controlar 
en el periodo, lo cual dará lugar a la elaboración de: 
▪ Presupuesto maestros o tipo: con este presupuesto se ahorra, tiempo, dinero y 
esfuerzo, ya que solo se hacen ajustes los que tengan variaciones, pero debe ser 
revisado continuamente.  
Esta clasificación no necesariamente tiene que ser independiente de otras, sino que 
pueden estar unidas e interrelacionadas por ejemplo; puede ser al mismo tiempo: público, 
principal, fijo, corto, estándar, etc. 
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2.2.1.5.1. Presupuesto maestro 
El Presupuesto Maestro es aplicado en las organizaciones cuando se realizan planes 
operativos y financieros dentro de un año, permitiéndoles el logro de la utilidad objetiva, por 
la cual realizan el proyecto. Hansen (2007), hace mención a este presupuesto como un plan 
financiero amplio para un año, que se forma a partir de varios presupuestos individuales a 
nivel de departamento y de actividades.  
Para Horngren, Datar & Foster (2007), el presupuesto maestro es el plan inicial que la 
compañía pretende lograr en el periodo presupuestado; y se desarrolla a partir de las 
decisiones operativas y financieras que toman los gerentes. 
Hansen (2007), lo divide en presupuesto de operación y financiero; en concordancia 
con Horngren, Datar & Foster (2007), que menciona decisiones operativas y financieras, así 
también lo expresa Barfield, Riborn y Kinney (2005), aunque Ayuso y otros (2011), agrega 
otro presupuesto llamado discrecional.  
En síntesis el presupuesto maestro es un plan que se pretende lograr en un periodo ya 
sea de un año o menor a este, realizado a partir de varios presupuestos individuales esenciales 
que finalmente será consolidado. 
A. Importancia 
Augusto (2011) menciona las importancias del presupuesto maestro 
➢ Prever circunstancias inciertas 
➢ No trabajar sin rumbo definido 
➢ Planear metas razonables 
➢ Procurar obtener resultados 
➢ Anticiparse al futuro 
➢ Prever el futuro 
➢ Idear mecanismo para obtener los logros 
 
25 
 
El presupuesto maestro da comienzo con el presupuesto de operación para dar lugar al 
estado de resultados presupuestado y luego el presupuesto de financiamiento que da lugar al 
balance general presupuestado. 
B.  Componentes  
a. Los presupuestos de operación  
Para Hansen (2007), este presupuesto se ocupa de las actividades de generación de 
ingresos de una empresa como son las ventas, la producción y los inventarios de artículos 
terminados. Además se expresa en unidades o de forma monetaria, es decir va relacionado 
con los ingresos, ya que cuando se presentan unidades se espera el retorno en dinero afirma 
Barfield, Riborn y Kinney (2005). Por lo tanto logran cuantificar los objetivos operativos de 
todos los departamentos de una organización como lo menciona Ayuso y otros (2011). 
Warren y otros (2009), menciona los siguientes presupuesto integrado: 
➢ Presupuesto de ventas: este presupuesto suministra información para elaborar 
los presupuestos de producción, compras, gastos de ventas y administrativos.  
➢ Presupuesto de producción: es el presupuesto de ventas ajustado por el 
inventario. 
➢ Presupuesto de compras de materiales directos: es el primer presupuesto de 
costos, generalmente presentado en una hoja específica de cada producto. 
➢ Presupuesto del costo de mano de obra directa: los ingenieros fijan el 
requerimiento de mano de obra en base de estudios de tiempo. 
➢ Presupuesto de costos indirectos de fabricación: preparados por el jefe de 
departamento, en donde se separan los costos por fijos y variables. 
➢ Presupuesto de gastos de ventas: formado por gastos fijos como los salarios y 
depreciación; y variables como comisiones y variables.  
➢ Presupuesto de gastos administrativos: importante para analizar el 
incumplimiento y control de gastos. 
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PRESUPUESTO 
MAESTRO 
Incluye a los componentes de 
los diversos estados 
financieros proforma. 
• Presupuesto de ventas 
• Presupuesto de producción 
• Presupuesto de compras 
• Presupuesto de mano de 
obra directa 
• Presupuesto de costos 
indirectos 
• Presupuesto de gasto de 
venta y de administración 
 
Incluye proforma 
•  Presupuesto de efectivo 
•  Presupuesto de 
inversiones de capital 
•  Balance general 
•  Estado de resultados 
•  Estado de flujo de efectivo 
•  Estado de utilidades 
retenidas 
 
 
 
 
OPERATIVO FINANCIERO 
b. Los presupuestos financieros  
Para Hansen (2007), este se ocupa de los flujos de entrada y de salida de efectivo y de 
la posición financiera. Indicando además los fondos que deberán ser generados o consumidos 
durante el periodo del presupuesto, lo cual incluye el presupuesto efectivo y de capital como 
lo indica Barfield, Riborn y Kinney (2005), afirmado por Ayuso y otros (2011), que 
menciona que estos recogen los objetivos de inversión que se espera realizar en un periodo. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Comparación de presupuesto operativo y financiero               
Fuente: Contabilidad de costos-tradiciones e innovaciones 
Fecha: 2005 
 
2.2.1.5.2. Presupuesto flexible 
El presupuesto flexible considera anticipadamente variaciones que puedan existir en 
los ingresos y en las ventas, los cuales conducen a la predeterminación de los cambios 
factibles en los volúmenes de producción y como consecuencia en los gastos. Estas 
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variaciones se presentan en el cuerpo del presupuesto en forma de cuota o escalonada, 
fijando porcentajes sobre una base determinada, así lo indica  Del rio (2012). 
Álvarez- Dardet y Gutiérrez (2010), menciona que el presupuesto flexible se elabora 
para intervalo de actividad determinado: rango relevante o escala normal de operaciones; lo 
cual indica los ingresos y costos esperados para cualquier nivel de actividad que se encuentre 
dentro del rango relevante, por lo que se caracteriza por: 
• Su elaboración para un rango de actividad 
• Proporciona una base dinámica de comparación, ya que se puede ajustar a cualquier 
cambio en el volumen de actividad.  
Para Hansen (2007), el presupuesto flexible proporciona los costos esperados para un 
rango de actividad o los costos presupuestados para el nivel de actividad. Estos se pueden 
utilizar en la planeación mostrando cuáles serán los costos a varios niveles de actividad.  
Los pasos para la elaboración de un presupuesto flexible según Warren y otros (2009) 
son los siguientes: 
1. Identificar los niveles de actividad relevantes los cuales podrán ser expresados en 
horas máquinas,  horas mano de obra directa, unidades. 
2. Identificar los componentes del costo fijo y variables. 
3. Preparar el presupuesto multiplicando el costo variable por unidad por el nivel de 
actividad, para luego ser agregado el costo fijo mensual. 
 
2.2.1.1. Control del presupuesto de construcción  
La necesidad de disponer de un presupuesto para cada proyecto de construcción en la 
medida de su avance por los años, fueron tomados con mayor énfasis, esto se debe a que 
permite cuantificar los objetivos de forma métrica para la construcción de los proyectos 
dentro de un periodo de tiempo establecido, permitiendo la Previsión, Planeación, 
Organización, Coordinación o Integración, Dirección, y Control.  
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Este último punto es esencial en la ejecución del presupuesto y en la culminación. Los 
distintos usuarios dentro de la empresa y del entorno están interesados en el progreso o 
avance que va teniendo lo presupuestado, y claro también porcentualmente el logro del 
objetivo. Los usuarios interesados en la elaboración y ejecución del presupuesto son: 
1. El cliente: es el usuario interesando en los importes aplicados en el presupuesto, 
como el la inversión y  los gastos, además del logro de metas mensuales o periódicas 
según sea la proyección del presupuesto.  
2. Los proveedores: estos se interesan en el volumen de los materiales y el avance de 
la obra; puesto que su suspensión, generaría menores ingresos de ventas. 
3. Entidades financieras: preocupados por la ejecución de los proyectos de inversión, 
que generan rentabilidad y por lo tanto ganancias. 
4. La constructora (la empresa): es el principal interesado en la elaboración, ejecución 
y control del presupuesto, para cumplir las metas periódicas proyectadas, 
permitiendo el logro de la utilidad objetiva. 
El control comprueba si se está ejecutando de acuerdo a lo predeterminado. Cuando se 
realizan comprobaciones entre el presupuesto y como se va ejecutando, entonces de está 
hablando de un “Control presupuestario”, así lo determina Álvarez- Dardet y Gutiérrez 
(2010), siendo reafirmado por Andia (2012), que menciona por control presupuestal, un 
proceso de verificar el cumplimiento de actividades programadas.  
Este se basa en comparar los resultados previstos y los obtenidos, permitido mantener 
los planes de operación dentro los limites determinados. Pere (2000), menciona que “el 
Control Presupuestario es la herramienta cuantitativa de gestión empresarial más utilizada”. 
Por lo tanto el control presupuestal es la comparación de lo previsto con lo ejecutado. 
Este podrá ser en periodo de tiempo ya sea tiempos cortos como trimestres, meses o semanas 
según lo indica Warren y otros (2009). 
Esta comparación lleva a encontrar diferencias, las cuales son llamadas “desviaciones 
presupuestarias”.  
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2.2.1.6.1. Actividades a realizar 
 
Burbano (2001) menciona las actividades más importantes que se deben realizar en 
esta etapa: 
a. Prepara informes de ejecución parcial y acumulativa que incorpore comparaciones 
numéricas y porcentuales de lo real y lo presupuestado, además de aspectos como 
avance en obras, en tiempo y compras expresadas en unidades. 
b. Analizar y explicar las desviaciones ocurridas. 
c. Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario.  
 
2.2.1.6.2. Registro del costo real 
En el control presupuestal se utilizan dos criterios; el compromiso del costo y el 
devengado del costo, ambos se diferencian cuantitativamente  en el costo directo que 
presentan en el momento del control. Estos se comparan de la siguiente manera: 
  Tabla N° 3.  
 Registro del costo real 
 
   Fuente: Administración y dirección de proyectos. 
   Fecha; 1996 
   Briseño (1996), propone formatos simplificados de control para ambos presupuestos. 
BASE COMPROMETIDA BASE DEVENGADA
TERRENOS
Valor total al momento de firmar 
contrato de compraventa del
mismo.
Valor parcial correspondiente a
la forma de pago.
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS
Valor total al aprobar cada
cotización o colocar la orden de
compra definitiva.
Valor parcial de cada factura
según especificación orden de
compra.
PAQUETE DE 
SUMINISTROS
Ídem Ídem 
CONTRATO DE 
OBRA
Valor total al adjudicar o firmar
cada contrato o subcontrato.
Valor parcial de cada estado de
pago o factura aprobada.
CONTRATOS DE 
INGENIERIA
Valor total al firmar cada
contrato de servicios.
Valor parcial de honorarios
aprobados o cobro de
servicios.
OTROS COSTOS 
DIRECTOS 
MENORES
Valor parcial según aprobación
de factura o nota de cobro.
Valor parcial según aprobación
estado de pago o factura.
COSTOS 
DIRECTOS Y 
FINANCIEROS
Valor parcial según aprobación
de factura o nota de cobro.
Valor parcial según aprobación
de factura o nota de cobro.
TOTAL 
CONTROLADO
Valorización de compromisos
económicos reales a una fecha
dad; más allá del avance físico
alcanzado.
Valorización de avances físicos
y pagos parciales de servicios;
subestima el compromiso
económico a una fecha dada.
ACTIVIDAD / 
CONCEPTO
REGISTRO DEL COSTO REAL
TABLA N°3
REGISTRO DEL COSTO REAL
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   Tabla N° 4.  
   Presupuesto y control base comprometida (S/.) 
 
      Fuente: Administración y dirección de proyectos 
      Fecha: 1996 
 
Esta forma de presupuesto tiene grandes ventajas como la de informar 
anticipadamente, acerca de los rubros que probablemente se desviaran de lo estimado 
inicialmente. 
En la segunda forma de presupuesto y control mejora la relación avance de obra- 
desembolso, con respecto al anterior menciona Briceño (1996). 
El provisionar las facturas, costeo estándar permite que la diferencia que genera el 
costo y el registro del mismo sean mínimos. En un proyecto de obra a realizar la correlación 
sin demasiado atraso es difícil de cuantificar y con los desembolsos más complicado; debido 
a que el proceso de medir los avance en terrenos, calcular el avance del mes, preparar los 
estados de pago, aprobar las facturas y proceder a su provisión e incluso en el informe de 
control mensual, es un proceso largo.   
En el caso que no existiera problemas en la medición y ajuste, el  proceso del tiempo 
de control para registrar lo devengado será de 45 a 50 días.  
2.2.1.6.3. Etapas del control presupuestal 
 
A. Planeación: en esta etapa se realiza la recopilación de datos, estadísticas variables; 
así como su estudio, ordenamiento e integración. 
 
TOTAL -1
ACUMULADO 
AL -2
COSTO MAS 
ACOMPROMISO -
3
ESTIMADO 
POR 
COMPROMETE
R -4
COSTO 
FINAL 
(5)= (3+
4)
DESVIACION 
FINAL (1)- (5)
Terreno
Maq. Y equipos
Suministros
Contrato de obras
S.T. Costos directos
S.T. Costos 
indirectos
S.T. Costos 
financieros
Total
CONCEPTOS
PRESUPUESTO REAL ACUMULADO AL XXX
 
31 
 
B. Formulación: aquí se elaboran los presupuestos parciales de cada área. 
C. Aprobación: se realiza la verificación por los fejes de áreas o el comité, pasando a 
ser sancionados por el director o jefe de presupuestos. 
D. Ejecución y coordinación: esta etapa está a carago todo el personal bajo órdenes y 
de acuerdo con los planes y metas. 
E. Control: aquí se vigila la ejecución del presupuesto, comparando las cifras reales 
con las presupuestas; determinando así las variaciones para su posterior corrección.  
 
2.2.1.2. La utilidad en el proyecto de construcción  
 
La relación entre el costo, volumen y utilidades, es utilizada para propósitos de 
planeamiento de utilidades, de alternativas, control de costos y toma de decisiones, debido a 
que los costos son cambiantes por lo que afectan a las ganancias menciona Del rio (2012). 
Debido a lo mencionado anteriormente surge el punto de equilibrio, por ejemplo: 
¿Cómo afecta a las utilidades el aumento o disminución de los precios?, ¿Qué decisiones 
deben tomarse para cubrir el aumento en los costos? 
Para ello se deben prevalecer los siguientes principios mencionados por Del rio (2012). 
✓ Los precios de los productos no cambien en los diversos niveles de actividad. 
✓ La capacidad de producción permanezca relativamente constante. 
✓ Que lo realizado coincida aceptablemente con lo pronosticado. 
La utilidad en el proyecto de construcción es un planeamiento de utilidades, la cual 
permite contar con una visión del futuro y controlar fugas o divergencias perjudiciales, así 
también como poder corregirlas a tiempo, menciona Del rio (2012).  
2.2.1.7.1. Presupuesto de aplicación de utilidades 
 
Es necesario elaborar un presupuesto de aplicación de las utilidades, de acuerdo a lo 
proyectado y restricciones de carácter legal y estatutario que condicionen tal aplicación. 
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         Tabla N° 5.  
         Presupuesto de aplicación de utilidades 
 
Fuente: Manual de costos, presupuestos y, adquisiciones y abastecimientos. 
Fecha: 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compañía “X”, S.A. 
PRESUPUESTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES 
UTILIDADES PARCIAL TOTAL 
Utilidad de ejercicios anteriores pendiente de 
aplicación 
S/.  
Utilidad de ejercicio, presupuesta S/.  
UTILIDADES APLICABLES PRESUPUESTAS  S/. 
APLICACIÓN   
Reserva legal presupuesta S/.  
Participación a los trabajadores presupuesta S/.  
Reservas estatutarias presupuestas S/.  
Aplicaciones específicas presupuestas S/.  
Dividendos presupuestos S/.  
APLICACIÓN PRESUPUESTA  S/. 
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III. Metodología 
3.1. Tipo y nivel de investigación  
3.3.1. Tipo de investigación 
 La presente tesis reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada, 
pues se utilizan conocimientos metodológicos de diseño, medición y aplicación presupuestal 
en construcción. Al respeto Rojas (1985) indica que: “los resultados de la investigación 
aplicada permiten realizar un diagnóstico de la situación o problema estudiado, y sirven para 
dirigir el proceso administrativo (planeación, organización, dirección, control)” (pág. 156). 
3.3.2. Nivel de investigación 
En relación a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne las características de 
un estudio descriptivo y exploratorio ya que se describen métodos de determinación de 
presupuesto y sistema control de los mismos siendo existentes en las empresas de 
construcción.   
Rojas (1985) determina el estudio exploratorio, como un primer acercamiento que se 
tiene con el problema, para realizar un análisis descriptivo del mismo y contar con elementos 
para poder precisar los problemas, las hipótesis, los objetivos del estudio y afinamiento del 
plan general de la investigación. 
3.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, porque no se construyen ninguna 
situación sino que se observan situaciones ya existentes, además de ser transaccional – 
descriptivo ya que indaga la incidencia  y los valores en que se manifiestan una o más 
variables.  
 
 
 
 
 
M O 
Muestra Información 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
  La población motivo de esta investigación está conformada por 15 trabajadores de 
todos los niveles del personal al servicio de la Constructora ARQUIVC S.A.C, es por ello 
que la población  se conformó de la misma manera que la muestra, estando entre ellos  los 
gerentes, ingenieros civil, contador y abogado. En el caso de muestreo no se realizó debido 
a que no se cuenta con una población numerosa. 
3.4. Criterios de selección 
La muestra es igual a la población, siendo conformada por los 15 trabajadores de la 
Constructora ARQUIVC SAC, entre ellos los gerentes, ingeniero civil, contador y abogado. 
3.5. Operacionalización de variables 
   
     Tabla N° 6.  
     Operacionalización de variables 
 
   VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Presupuesto 
Presupuesto maestro 
• Presupuesto de operación
• Presupuesto financiero
Presupuesto flexible 
• Identificar niveles de actividad relevantes.
• Identificar los componentes del costo fijo y 
variable.
• Preparar el presupuesto.
El control 
Registrar 
•     Comprobantes de compras
•     Comprobantes de pago de servicios básicos
•     Recibos de honorarios
•     Sueldo de obreros.
Comparar 
•     Registrado
•     Ejecutado
Determinar las variaciones •     Análisis
Acciones correctivas 
•     Corrección
•     Verificación
La utilidad 
Precios de productos 
•       Efecto del aumento o disminución de 
precios
Capacidad de producción •       Avance de obra por periodo
Coincidencia entre los realizado 
y lo pronosticado 
•       Cumplimiento con la utilidad objetiva
 
  FUENTE: Elaboración propia 
   Fecha: 2014 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
1.1.1. Técnicas 
La técnica que se utilizara en la presente investigación es: 
❖ Encuestas  
1.1.2. Instrumentos de recolección 
El instrumento que se utilizara es la guía de encuesta 
3.7. Procedimiento 
 
Se realizó una visita a la empresa ARQUIVC SAC en donde se programó una 
entrevista con el Gerente; para la fecha programada se preparó una entrevista con el Gerente 
de dicha empresa de tal manera se obtuvo información importante sobre la organización 
actual de la empresa, y la forma y contenido de como llevaban el presupuesto y control. 
 
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 
 
Se realizó una entrevista al Gerente de la empresa  ARQUIVC SAC.,  para lograr 
recopilar información de la situación actual de la entidad, así mismo poder identificar los 
puntos críticos en el proceso de elaboración del prepuesto en construcción, además  se  
proporcionó dos modelos de presupuestos se obras.  
Con ello se realizó unos análisis de los presupuestos comparados entre sí, procesados 
mediante Microsoft Excel 2010 y PDF. 
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3.9. Matriz de consistencia  
Tabla N° 7.  
Matriz de consistencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
TITU LO
F OR M U LA C ION  D EL 
P R OB LEM A
M A R C O TEOR IC O OB JETIV OS HIP OTES IS
V A R IA LB ES  -  
OP ER A C ION A LIZA C ION
✓P R OY EC TO O.GEN ER A L: ✓   P R ES U P U ES TO:
Definición del p royecto Presupues to  maes tro
Caracterís t icas  del p royecto Presupues to  flexib le
Ciclo de vida del p royecto de
construcción
OB JETIV OS  ES P EC IF IC OS : ✓   S IS TEM A  D E C ON TR OL:
✓P R ES U P U ES T
✓ Inves tigar y analizar lo s componentes del
p resupues to  de construcción.
Reg is trar
Definición del p resupues to
✓ Analizar la es tructura p resupues tal actual de la
Constructo ra ARQUIVC S.A.C
Comparar
Ob jetivos  del p resupues to  
✓ Contro lar y analizar las variaciones de cada
part ida p resupues tada.
Determinar las  variaciones
Ventajas  del p resupues to
✓ Producir info rmes y reportes des t inados a la
gerencia, resumidos  o  detallados  po r periodo . 
Acciones  co rrectivas
Desventajas  del p resupues to ✓  U TILID A D  OB JETIV O
Clas ificación del p resupues to : 
p resupues to  maes tro , 
p resupues to  flexib le
Precios  de p roductos . 
El p resupues to  y la contab ilidad Capacidad  de p roducción. 
✓C ON TR OL D EL
P R ES U P U ES TO D E
C ON S TR U C C ION
✓U TILID A D  OB JETIV A
D ES IÑ O M ETOD OLOGIC O
M A TR IZ D E C ON S IS TEN C IA
Coincidencia entre lo  realizado  y lo  
p ronos ticado .
Proponer un s is tema de contro l y elabo rar un modelo  
de p resupues to  para log rar la ut ilidad  ob jet iva de la 
Constructo ra ARQUIVC S.A.C Chiclayo  2014
PROPUESTA DE UN
SISTEMA DE CONTROL
Y ELABORACION DE UN 
MODELO DE
PRESUPUESTO PARA
ALCANZAR LA
UTILIDAD OBJETIVA DE
LA CONSTRUCTORA
ARQUIVC S.A.C.
CHICLAYO 2014
¿MEDIANTE LA
ELABORACIÓN DE UN
MODELO DE PRESUPUESTO
Y PROPUESTA DE UN
SISTEMA DE CONTROL SE
LOGRARÁ ALCANZAR LA
UTILIDAD OBJETIVA DE LA
CONSTRUCTORA ARQUIVC.
S.A.C. EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO AL 2014?
Sí se elabora un modelo de
presupues to y un s is tema de contro l
entonces se podría log rar alcanzar
la utilidad ob jet iva de la
constructo ra ARQUIV S.A.C. en la
ciudad  de Chiclayo  al 2014 .
3
6
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Tabla  N° 8.  
Matriz de Consistencia- Diseño Metodológico  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014
VARIABLES 
OPERACIONALIZACION
TIPO DE ESTUDIO POBLACIÓN MUESTRA METODOLOGÍA
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS
PRESUPUESTO
• Tipo de estudio:
investigación aplicada
•    Técnica: encuesta
Presupuesto maestro
• Nivel de investigación:
estudio descriptivo y
exploratorio
•   Instrumentos: guía de
encuesta
Presupuesto flexible
•Diseño de la investigación:
no experimental
SISTEMA DE CONTROL
Registrar
Comparar
Acciones correctivas
UTILIDAD OBJETIVA
Precios de productos
Capacidad de
producción
Coincidencia entre lo
realizado y lo
pronosticado
MATRIZ DE CONSISTENCIA
DISEÑO METODOLÓGICO
20 trabajadores de todos los 
niveles de personal
Un total de 20 
trabajadores, 
comprendidos por los 
gerentes, ingenieros 
civiles contador y 
abogado.
Método empírico
3
7
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3.10. Consideraciones éticas 
Se consideró desde el inicio, durante y después del proceso de investigación el Código 
de Ética Profesional del Contador Público, respetando los derechos de los que brindaron la 
información confidencial, cumpliendo el principio de reserva. 
IV. Resultados y discusión 
4.1. RESULTADOS 
4.1.1. DATOS DE LA EMPRESA  
ARQUIVC S.A.C es una empresa constructora Peruana, formalmente constituida el 01 
de Diciembre de 1999, la cual tiene como actividades el  diseño de planos, formulación de 
presupuesto y construcción; este último mediante fuentes cercanas, encargado del 
reclutamiento de obreros para toda obra; por lo que se realiza mediante palabra; en algunos 
casos es utilizado el contrato.  
Dentro de las obras que realiza la constructora están Multifamiliares, viviendas y 
edificios de oficina. ARQUIVC S.A.C cuenta con un capital humano de primer nivel, 
profesionales universitarios y técnicos del área de la construcción, con una larga y 
consolidada experiencia, la cual es comprendida por 8 personas entre el área administrativa 
y de diseño, y 7 personas más en relación a otras áreas; en cuento a la construcción esto 
dependerá del tipo de obra.   
Actualmente la constructora no cuenta con documentación que plasme su Misión, 
visión, estructura organizacional, valores y manual de organización y funciones. Por lo que 
se realizó una entrevista a uno de los gerentes. Obteniendo de esta manera la siguiente 
información: 
4.1.2. MISIÓN 
Nuestra misión es solucionar las necesidades de Servicios de Ingeriría e Infraestructura 
de nuestros clientes, en el fiel cumplimiento de los contratos adjudicados; trabajando en un 
entorno que motiva y desarrolla a nuestro personal.  
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4.1.3. VISIÓN 
Ser reconocidos como uno de los grupos constructores líderes en el sector a nivel 
nacional, a través de la generación de proyectos de calidad, enfrentando nuevos retos y dando 
soluciones integrales, brindando así confianza y seguridad, además de buscar relaciones de 
largo plazo con los clientes y el desarrollo de nuestros colaboradores.  
4.1.4. VALORES 
• Ética: Nuestros colaboradores reflejan conciencia de sus valores identificados en 
todas sus acciones, y compartidos por las personas que integran la organización, como 
expresión de compromiso empresarial.  
• Trabajo en equipo: la empresa está comprometida a terminar todos los compromisos 
en el plazo contractual, por lo cual muestra un trabajo de equipo eficiente. 
• Calidad: mostramos alta calidad en nuestro trabajo, lo que incluye también 
Prevención de Riesgo, marcando así la diferencia.  
• Orientación al cliente: las opiniones y referencias de nuestros clientes es nuestra 
mayor fuente para el cumplimiento y satisfacción de los proyectos.  
4.1.5. ORGANIGRAMA  
La estructura organizativa de la constructora ARQUIVC S.A.C. y los procesos que 
existen dentro de ella desde la fase de contratación hasta la entrega final de la obra 
construida. 
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Figura 2: Organigrama de la empresa ARQUIVC SAC       
Fuente: Elaboración propia 
Fecha: 2014  
 
4.1.6. Análisis de Presupuesto de ARQUIVC SAC 
Se realizó considerado los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, 
las variables e indicadores de la investigación. 
El análisis de los presupuesto se efectuó aplicando El Modelo De Presupuesto Maestro 
- Costos Indirectos de Operación de Oficina Central de Empresas Constructoras en México 
DF; al presupuesto de Obra: construcción de vivienda multifamiliar (Tabla N° 6) y al 
presupuesto de ampliación de oficina (Tabla N° 7)  permitiendo una interpretación 
cualitativa. 
GERENTE GENERAL
ÁREA DE GESTION
ÁREA COMERCIAL
ÁREA DE 
DESARROLLO
ÁREA DE 
CONTABILIDAD
ÁREA LEGAL
ÁREA TECNICA
ÁREA DE DISEÑO
ÁREA DE 
PRESUPUESTO
ÁREA DE 
COMPRAS/LOGISTICA
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Dicho análisis, fue posible por la utilización del programa MICROSOFT EXCEL 
versión 2007, que permitió ejecutar cuadros y cálculos; y de esta manera analizar e 
interpretar los resultados encontrados. 
A fin de recolectar la información necesaria para el presente trabajo de investigación, se 
utilizó como técnica la encuesta directa a uno de los gerentes, además de información 
brindada por la empresa: con la finalidad de Proponer un modelo de presupuesto e 
implicancia de la falta de control en el logro la utilidad objetiva. 
A) OBRA:  CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
         Tabla N° 9.  
         Análisis de presupuesto de la constructora ARQUIVC SAC 
 
FUENTE: Empresa ARQUIVC S.A 
Fecha: 2014 
 
La presente Hoja Resumen muestra el presupuesto del proyecto Construcción de 
vivienda multifamiliar, el cual indica Estructuras, Arquitectura casco, arquitectura acabado, 
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas; presentando el total de costos directos, 
gastos generales, utilidad e IGV, llegando así al Total del proyecto.  
En relación al análisis de la presente Hoja resumen, se puede apreciar la nulidad de los 
Costos Indirectos, mostrando en su lugar Gastos generales, significando el 10% de los costos 
ESTRUCTURAS S/. 282,209.28
ARQUITECTURA CASCO S/. 140,578.64
ARQUITECTURA  ACABADO S/. 187,506.04
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 42,506.71
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 32,432.35
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 685,233.02
GASTOS GENERALES (10%) S/. 68,523.30
UTILIDAD (8 %) S/. 54,818.64
SUB TOTAL (S/.) S/. 808,574.96
IGV (18%) S/. 145,543.49
TOTAL GENERAL (S/.) S/. 954,118.45
HOJA RESUMEN OBRA: 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
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directos; estos implican riesgos, y por tanto cambios que en su efecto perjudicará el 
presupuesto de la obra. Es por ello que estos serán analizados con mayor énfasis.  
En el siguiente presupuesto Ampliación Oficinas, se observa el detalle de todos los 
costos directos, pero los gastos generales y utilidad son determinados por el 20% de los 
costos directos, en esta ocasión son unidos los gastos y la utilidad sin saber cuál es el 
verdadero porcentaje para cada uno, lo cual puede indicar que en el caso que los gastos 
estimados fueran más, parte de la Utilidad será utilidad, y en tal manera como no es 
detallado, la empresa no sabe con exactitud cuál es su ganancia y cual los gastos incurridos 
verdaderamente.  
B) OBRA:  AMPLIACIÓN DE OFICINAS 
Tabla N° 10.  
Hoja resumen de presupuesto de aplicación de oficina 
 
    Fuente: Empresa ARQUIVC SAC 
   Fecha: 2014 
 
Este presupuesto muestra falta de análisis a los costos indirectos, y presunción del 20% 
de gastos generales y utilidad; perjudicando a la constructora, no solo en no poder determinar 
claramente la utilidad de la obra, sino también la posibilidad de no poder enfrentar los gastos, 
por lo que se presume la utilización de la utilidad.  
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 67,644.36
GASTOS GENERALES Y 
UTILIDAD (20%)
S/. 13,528.87
SUB- TOTAL S/. 81,173.23
IGV (18%) S/. 14,611.18
TOTAL S/. 95,784.42
NOTA:
FUENTE: Empresa ARQUIVC S.A 
OBRA             : AMPLIACION OFICINAS
LOCALIDAD   : CHICLAYO
FECHA           : ABRIL 2013
No se incluye en el presente presupuesto el equipo de
Aire acondicionado. 
No se incluye trámites ante Municipalidad. Propietario
asumirá dicha gestión.
TABLA N° 7
HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO DE 
AMPLIACION DE OFICINA
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Uno de los gerentes de la constructora indica que determinan una utilidad en sus obras 
pero exactamente no conocen si lo han logrado o no, por lo que solo se centran en la 
realización y culminación de la misma.  
Por lo tanto el análisis de estos costos indirectos y determinación de los gastos generales 
tienen relevancia en el presupuesto, es por ello que se realizará su análisis. Arboleda (2007), 
presenta un listado de gastos generales de una obra, que variará en extensión y magnitud en 
la cual se haga.  
Tabla N° 11.  
Gastos generales 
  
      Fuente; Presupuesto y programación de obras civiles 
      Fecha: 2007 
 
Estos gastos generales, además los imprevistos y la utilidad también forman parte del 
presupuesto de obra. Por lo tanto los constructores deben incluirlos estos indicadores; es así 
que son incluidos en forma proporcional a los gastos generales. Para el efecto se elabora 
independiente el costo directo y de forma proporcional a cada actividad un porcentaje 
equivalente a la relación que exista entre los dos. Así lo muestra Arboleda (2007) en la 
siguiente tabla: 
 
PERSONAL DE SUPERVISION EQUIPOS DE TRANSPORTE Papelería y copia
Residentes Grúas Cafetería
Maestros Volquetas SEGURIDAD INSDUSTRIAL
Topógrafos Coches Enfermería
PERSONAL DE APOYO OTROS EQUIPOS Botiquín
Contadores Mezcladoras Extinguidores
Almacenistas Plantas eléctricas Cascos
Secretarias Herramientas de consumo IMPUESTOS
Celadores Andamios Timbres
PERSONAL AUXILIAR CONSUMO DE EQUIPOS Publicación
Cuadrillas de mezclas Combustibles Licitación
Cuadrillas de ejes Lubricantes Impuesto cuentas de cobro
Cuadrillas de aseo Llantas Leyes municipales
Mecánicos VARIOS POLIZAS DE SEGURO
Plumeros Transporte de valores Cumplimiento
INSTALACIONES Vallas Responsabilidad civil
Campamentos Mensajería Prestaciones sociales
Oficinas DONACIONES DE OFICINA FINANCIEROS
Redes de servicios Mobiliario Capital de trabajo
Porterías Útiles de escritorio Descuento de actas
TABLA N° 8
GASTOS GENERALES
Extraído de: Arboleda, S. (2007). Presupuesto y programación de obras civiles.
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Tabla N° 12.  
Costo total de obra 
 
ANÁLISIS INICIAL DE PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
FINAL 
Costo Directo AIU Costo directo + 32.53% 
Preliminares 500.000 Administración 1.500.000 Preliminares  
Cimientos 2.000.000 Imprevisto  Cimientos  
Desagües 800.000 Utilidad  Desagües  
Estructura 5.000.000   Estructura  
TOTAL 5.300.000 TOTAL 2.700.000 TOTAL  
PORCENTA GASTOS GENERALES CONTRA COSTOS DIRECTOS 32.53% 
 
Fuente: Presupuesto y programación de obras civiles 
Fecha: 2007 
 
El presentar estos costos como un porcentaje de los costos directos se genera una 
ecuación que es válida, solamente estos llegan al nivel previsto, pues en caso contrario, varia 
la relación porcentual entre ellos y el constructor puede verse abocado a no poder cubrir sus 
Gastos Generales. Es claro además, que si aumenta el Costo Directo se obtendrá una utilidad 
adicional. Pero si ocurre lo contrario entonces no se alcanzará a cubrirlos siendo 
completamente desfavorable para la constructora. Además la empresa indica que el 10% de 
los Gastos Generales son en base a los Costos Directos existiendo un gran riesgo de 
ineficiencia y de  cifras rojas en su utilidad. Por lo tanto es de gran importancia la 
determinación detallada de los costos indirectos dentro de obras de construcción y de los 
gastos, para no depender de cálculos incorrectos.  
En base a Suarez (2011), se presenta el siguiente Diagrama de Balance de Obra, el cual 
se toma como base para analizar los Costos Indirectos.                                 
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                       Figura 3: Diagrama de balance de obra                                
                            Fuente: costos y tiempo en edificación 
                            Fecha: 2011 
 
El diagrama de balance de una obra, muestra que para toda creación de obra es necesaria 
una técnica para planearla, un tiempo para su construcción y los recursos para su realización. 
Las técnicas empleadas por las empresas constructoras y la tecnología juegan un papel muy 
importante dentro de la obra, además gracias a ello el tiempo es hoy menor en cada proceso 
constructivo.  
El costo sin embargo tiene un papel sustancial, lo cual requiere  de un correcto balance 
entre sus bases especificaciones, cuantificaciones y análisis; es decir que se desea construir 
y que estas permitan cuantificar, lo más exacto los volúmenes  y análisis que nos llevara a 
obtener el costo parcial de cada uno de dichos procesos.  
Todo lo anterior mente mencionada lleva a la importancia del balance del material, mano 
de obra y el equipo a emplear para su congruente y óptimo aprovechamiento.  
En los costos de construcción, estos se integran de la siguiente manera, así como lo señala 
Suarez, (2011): 
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                 Figura 4: Integración del costo en construcción 
                    Fuente: costos y tiempo en edificación 
                    Fecha: 2011              
 
DEFINICIONES DE COSTOS 
 
Suarez, (2011) define los costos anteriormente mencionados. 
a. Costo indirecto: es la suma de gastos técnico-administrativos necesarios para la 
correcta realización de cualquier proceso productivo. 
b. Costo indirecto de operación: es la suma de gastos que, por su naturaleza intrínseca, 
son de aplicación a todas las obras efectuadas en un tiempo determinado. 
c. Costo directo: es la suma de material, mano de obra y equipo necesario para la 
realización de un proceso productivo. 
d. Costo directo preliminar: es la suma de gastos de material, mano de obra y equipo 
necesarios para la realización de un subproducto. 
e. Costo directo final: es la suma de gastos de material, mano de obra, equipo y 
subproductos para la realización de un producto. 
Estos costos en construcción son detallados por Suarez de la siguiente manera: 
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                                 DE OPERACIÓN 
 
                                  
                                  DE OBRA 
 
 
 
 
 
                               
                             PRELIMINARES 
                                                     
 
 
                                       FINALES 
 
 
 
 
    
      Figura 5: Integración detallada de costo en edificación      
      Fuente: costos y tiempo en edificación 
      Fecha: 2011 
Ante estas variaciones y cálculos que conllevarían a pérdidas en los proyectos de 
construcción se muestra un modelo de presupuesto maestro aplicado posteriormente a los 
proyectos antes analizados, utilizando datos reales de las mismas y recalculando los costos 
directos y con mayor énfasis en los costos indirectos, logrando así presupuestos eficientes  
y utilidades real. 
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Tabla N° 13.  
Modelo de presupuesto maestro costos indirectos de operación de oficina central de 
empresas constructoras en México DF-I. Gastos Técnicos y Administrativos 
 
 
Fuente: Presupuestos  
Fecha: 2005 
 
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
1 Gerente general 
2 Secretaria gerente general
3 Recepcionista 
4 Iguala asesoría legal
5 Iguala asesoría externa
6 Gerente de planeación
7 Secretaria
8 Gerente de producción
9 Secretaria
10 Gerente de control
11 Secretaria
12 Jefe de departamento de proyectos
13 Ayudante de departamento de proyectos
14 Dibujante de departamento de proyectos
15 Jefe de departamento de costos
16 Jefe de compra
17 Ayudante de departamento de costos
18 Chofer
19 Almacenista general
20 Auxiliar almacenista
21 Mecánico y/o electricista
22 Velador
23 Jefe de departamento de programación
24 Ayudante de departamento de programación
25 Dibujante de departamento de programación
26 Superintendente general obra foránea
27 Superintendente general obra local
28 Contador
29 Jefe de departamento facturación
30 Mecanógrafa
31
32
33
Mozo de departamento de facturación
Jefe de departamento de impuestos 
Ayudante de departamento de impuestos
TOTAL I:
I. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINSTRATIVOS
TABLA N° 10
MODELO DE PRESUPUESTO MAESTRO 
 COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN 
MEXICO DF
$10,000,000 $30,000,000 $150,000,000
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Tabla N° 14.  
Modelo de presupuesto maestro costos indirectos de operación de oficina central de 
empresas constructoras en México DF- II. Gastos Técnicos y Administrativos 
 
 
Fuente: Presupuestos  
Fecha: 2005 
 
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
1
2
3
4
5
1
2
3
Equipo de transporte
Robo oficina
Incendio de oficina
Obligaciones prestaciones y derechos
I.M.S.S, infonavit, guardería I.S.R.P.
TOTAL III:
Afiliaciones
Cámara nacional industria construcción
Secretaria del patrimonio nacional
Cuotas a asociaciones profesionales
Seguros 
Equipo construcción (en costo directo)
Amortizaciones
Gastos de organización
Gastos de instalación
TOTAL II:
III. OBLIGACIONES Y SEGUROS
Equipo transporte y camionetas oficina 
Equipo construcción (en costo directo)
Depreciaciones
Equipo de almacén
Equipo de oficinas
Equipo transporte y camionetas oficina 
Luz, oficina y almacén
Teléfono, oficina y almacén
Correos y telégrafos
Mantenimiento:
Equipo de almacén (para reparación)
Equipo de oficina 
II. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINSITRATIVOS
Renta:
Almacén
Oficinas
Servicios:
$10,000,000 $30,000,000 $150,000,000
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Tabla N° 15.  
Modelo de presupuesto maestro costos indirectos de operación de oficina central de 
empresas constructoras en México DF- Materiales de consumo 
 
 
Fuente: Presupuestos  
Fecha: 2005 
 
 
 
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2 Promoción
Deportiva
Concursos
Aguinaldo
Honorarios extraordinarios
PORCIENTOS GASTOS DE OFICINA
Celebraciones oficina
Regalos clientes
Atención clientes
Proyectos no realizados
TOTAL V:
TOTAL GASTOS DE OFICINA
V. CAPACIONAL Y PROMOCION
Capacitación
Obreros (cursos y seminarios, etc.)
Empleados  (cursos seminarios, becas, etc.)
Ejecutivos (cursos, seminarios, congresos, 
etc.)
Copias xerográficas
Artículos de limpieza
Comidas oficina
Pasajes
Varios
TOTAL IV:
IV MATERIALES DE CONSUMO
Combustibles y lubricantes, automóviles y 
camionetas oficina central
Impresos oficina
Papelería oficina
Copias heleograficas
$10,000,000 $30,000,000 $150,000,000
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Luego de haber analizado el presupuesto de la Obra Construcción de Vivienda 
Multifamiliar, se realizó la determinación de los costos implicados en ella, para lo cual se 
utilizó la información obtenida de la constructora. 
Para su cálculo se necesitó prorratear los costos, debido a que en el periodo de la obra 
Construcción de edificio multifamiliar fueron realizadas dos obras paralelamente a ésta; por 
lo tanto fue indispensable determinar el porcentaje que representa cada uno de los proyectos 
en relación al Total presupuestado, obteniendo los siguientes resultados: 
      Tabla N° 16.  
      Obra realizadas desde 01/10/2013 al 31/12/2014 
 
Determinado el porcentaje que representa cada obra con respecto al total del 
presupuesto, se tomaron las obras AMPLIACION DE OFICINA y CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR que representan los mayores porcentajes obtenidos con 9% y 
84% respectivamente, para analizar la implicancia  de los costos indirectos , que finalmente 
se enfocará en la elaboración del modelo de presupuesto. Por lo que se realizó la 
determinación del prorrateo con las mismas, para cada ítem siguiente:   
       
 
 
 
 
 
 
 
N° OBRAS (1)
FECHA DE 
INICIO
FECHA DE 
TÉRMINO
TOTAL 
PRESUPUESTO
% (2)
1 AMPLIACION DE OFICINA 01/10/2013 31/03/2014 S/. 95,784 9%
2
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR
01/03/2014 31/08/2014 S/. 933,034 84%
3
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
01/01/2012 31/12/2014 S/. 76,555 7%
S/. 1,105,373 100%
Fecha: 2014
(1)     Obras presupuestadas tomadas para el análisis del presente proyecto de tesis.
(2)     Porcentaje de costo en relación al total de presupuestado.
Fuente: Elaboración Propia
TOTAL 
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Tabla N° 17.  
Sueldo de técnicos y administrativos (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
En primer lugar para realizar la distribución de los sueldos de los trabajadores técnicos 
y administrativos en cada obra, se distribuyó el presupuesto de las obras Ampliación de 
Oficina, Construcción de Edificio Multifamiliar y Construcción de Ampliación de Local 
Comercial de forma mensual entre el tiempo de duración de cada una, esto permitió realizar 
una determinación porcentual, de tal manera que se logró distribuir el sueldo del Personal 
Técnico y Administrativo (Tabla N°12) y del Personal de Campo ( Tabla N° 19), de forma 
equitativa para cada una de las tres obras, así como se muestra: 
 
 
 
PUESTO SUELDO
ASIG. 
FAM.
ESSALUD ONP GRATIF. CTS.
RENTA 
5TA
TOTAL TIEMPO
Gerente general 2,000.00 75.00    180.00      260.00  333.33    166.67  2,495.00 MENSUAL
Secretaria gerente general750.00    75.00    67.50        97.50    125.00    62.50    982.50    MENSUAL
Jefe de compra 875.00    75.00    78.75        113.75  145.83    72.92    1,133.75 POR PUNTO
Contador 800.00    75.00    72.00        104.00  133.33    66.67    1,043.00 MENSUAL
TOTAL 4,425.00    300.00     398.25          575.25     737.50        368.75     -           5,654.25    
FUENTE: Propia
TABLA N° 12
SUELDO DE TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (S/.)
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 Tabla N° 18.  
Determinación del costo total mensual según el periodo de cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fecha: 2014 
 
 Tabla N° 19.  
Porcentaje de cada obra según el presupuesto total mensual 
 
 Fuente: Elaboración Propia  
 Fecha: 2014 
 
 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1 AMPLIACION DE OFICINA 0 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964
2
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR
0 155,506 155,506 155,506 155,506 155,506 155,506
3
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253
4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 20,217 20,217 20,217 20,217 20,217 175,723 159,759 159,759 159,759 159,759 159,759
FUENTE: PROPIA
TOTAL
TABLA N° 13
DETERMINACION DEL COSTO TOTAL MENSUAL SEGÚN EL PERIODO  DE CADA OBRA (S/.)
N° OBRA
2013 2014
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1 AMPLIACION DE OFICINA 79% 79% 79% 79% 79% 9%
2
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR
88% 97% 97% 97% 97% 97%
3
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21% 21% 21% 21% 21% 2% 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
FUENTE: PROPIA
PORCENTAJE DE CADA OBRA SEGÚN EL PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL
TABLA N° 14
OBRAN°
2013 2014
5
3
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PRORRATEO PERSONAL DE OFICINA 
 
 Tabla N° 20.  
Prorrateo entre el sueldo del gerente y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fecha: 2014 
  
 Tabla N° 21:  
Prorrateo entre el sueldo de la secretaria de gerencia general y cada obra (S/.) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fecha: 2014 
 
 
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 1,970.13   1,970.13   1,970.13   1,970.13   1,970.13   226.67      -            -            -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            2,207.95   2,428.58   2,428.58   2,428.58   2,428.58   2,428.58     
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
524.87      524.87      524.87      524.87      524.87      60.39        66.42        66.42        66.42        66.42        66.42          
2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00   
FUENTE: PROPIA
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 775.81      775.81      775.81      775.81      775.81      89.26        -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            869.46      956.34      956.34      956.34        
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
206.69      206.69      206.69      206.69      206.69      23.78        26.16        26.16        26.16          
982.50     982.50     982.50     982.50     982.50     982.50     982.50     -           -           982.50     982.50      
FUENTE: PROPIA
TOTAL
TOTAL
PRORRATEO PERSONAL DE OFICINA
TABLA N° 15
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL GERENTE Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 16
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DE LA SECRETARIA DEL GERENTE GENERAL Y CADA OBRA (S/.)
Secretaria 
gerente 
general
Gerente 
general 
2,495.00       MENSUAL
982.50          MENSUAL
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 1,970.13   1,970.13   1,970.13   1,970.13   1,970.13   226.67      -            -            -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            2,207.95   2,428.58   2,428.58   2,428.58   2,428.58   2,428.58     
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
524.87      524.87      524.87      524.87      524.87      60.39        66.42        66.42        66.42        66.42        66.42          
2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00 2,495.00   
FUENTE: PROPIA
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 775.81      775.81      775.81      775.81      775.81      89.26        -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            869.46      956.34      956.34      956.34        
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
206.69      206.69      206.69      206.69      206.69      23.78        26.16        26.16        26.16          
982.50     982.50     982.50     982.50     982.50     982.50     982.50     -           -           982.50     982.50      
FUENTE: PROPIA
TOTAL
TOTAL
PRORRATEO PERSONAL DE OFICINA
TABLA N° 15
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL GERENTE Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 16
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DE LA SECRETARIA DEL GERENTE GENERAL Y CADA OBRA (S/.)
Secretaria 
gerente 
general
Gerente 
general 
2,495.00       MENSUAL
982.50          MENSUAL
5
4
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PRORRATEO PERSONAL DE OFICINA 
 
Tabla N° 22.  
Prorrateo entre el sueldo del jefe de compra y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fecha: 2014 
 
 Tabla N° 23.  
Prorrateo entre el sueldo del contador y cada obra (S/.) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fecha: 2014 
 
 
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 895.24      895.24      895.24      895.24      895.24      103.00      -            -            -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            1,003.31   1,103.57   1,103.57   1,103.57   1,103.57   1,103.57     
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
238.51      238.51      238.51      238.51      238.51      27.44        30.18        30.18        30.18        30.18        30.18          
1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75   
FUENTE: PROPIA
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 823.58      823.58     823.58      823.58      823.58      94.75        -            -            -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            923.00      1,015.23   1,015.23   1,015.23   1,015.23   1,015.23     
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
219.42      219.42      219.42      219.42      219.42      25.24        27.77        27.77        27.77        27.77        27.77          
1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00   
FUENTE: PROPIA
TOTAL
TOTAL
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL JEFE DE COMPRA Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 18
PRORRATEO ENTRE ELSUELDO DEL CONTADOR Y CADA OBRA (S/.)
PRORRATEO PERSONAL DE OFICINA
TABLA N° 17
1,043.00       MENSUALContador
Jefe de 
compra
1,133.75       MENSUAL
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
A PLIACION DE OFICINA 895.24      895.24      895.24      895.24      895.24      103.00      -            -            -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            1,003.31   1,103.57   1,103.57   1,103.57   1,103.57   1,103.57     
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
238.51      238.51      238.51      238.51      238.51      27.44        30.18        30.18        30.18        30.18        30.18          
1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75   
FUENTE: PROPIA
OBRA SUELDO TIEMPO OBRA OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST.
AMPLIACION DE OFICINA 823.58      823.58      823.58      823.58      823.58      94.75        -            -            -            -            -             
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
-            -            -            -            -            923.00      1,015.23   1,015.23   1,015.23  1,015.23  1,015.23  
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE LOCAL 
COMERCIAL
219.42      219.42      219.42      219.42      219.42      25.24        27.77        27.77        27.77        27.77        27.77          
1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00 1,043.00   
FUENTE: PROPIA
TOTAL
TOTAL
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL JEFE DE COMPRA Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 18
PRORRATEO ENTRE ELSUELDO DEL CONTADOR Y CADA OBRA (S/.)
PRORRATEO PERSONAL DE OFICINA
TABLA N° 17
1,043.00       MENSUALContador
Jefe de 
compra
1,133.75       MENSUAL
5
5
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Así mismo se realizó el prorrateo de los sueldos del Personal de campo por cada obra seleccionada, teniendo en cuenta las cargas laborales 
que les corresponde: 
 
 
 Tabla N° 24.  
Sueldo del personal de campo (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fecha: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO SUELDO
ASIG. 
FAM.
ESSALUD ONP GRATIF. CTS.
RENTA 
5TA
TOTAL TIEMPO
Jefe de obra 3,600.00 75.00    324.00      468.00  600.00    300.00  242.50  4,188.50 MENSUAL
Residente frente 1 1,200.00 75.00    108.00      156.00  200.00    100.00  1,527.00 MENSUAL
Jefe de administrativo 1,800.00 75.00    162.00      234.00  300.00    150.00  2,253.00 MENSUAL
Almacenista general 750.00    75.00    67.50        97.50    125.00    62.50    982.50    MENSUAL
Electricista 4,050.00 75.00    364.50      526.50  675.00    337.50  322.62  4,652.88 POR PUNTO
Ayudante 1,200.00 75.00    108.00      156.00  200.00    100.00  1,527.00 MENSUAL
TOTAL 12,600.00  450.00     1,134.00       1,638.00 2,100.00    1,050.00 565.12     15,130.88  
FUENTE: Propia
TABLA N° 19
SUELDO DEL PERSONAL DE CAMPO (S/)
5
6
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PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO 
 
Tabla N° 25.  
Prorrateo entre el sueldo del jefe de obra y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
 Tabla N° 26.  
Prorrateo entre el sueldo del residente frente 1 y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
 
 
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
3,307        3,307         3,307       3,307         3,307        381            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            3,707         4,077        4,077          4,077       4,077     4,077         
881           881            881           881             881           101            112           112             112           112         112             
4,189        4,189         4,189       4,189         4,189        4,189         4,189        4,189          4,189       4,189     4,189         
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1,206        1,206         1,206       1,206         1,206        139            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            1,351         1,486        1,486          1,486       1,486     1,486         
321           321            321           321             321           37               41              41                41             41           41               
1,527        1,527         1,527       1,527         1,527        1,527         1,527        1,527          1,527       1,527     1,527         
FUENTE: Propia
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO
TABLA N° 20
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  JEFE DE OBRA Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 21
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  RESIDENTE FRENTE 1 Y CADA OBRA   (S/.)
OBRA
Jefe de 
obra
4,188.50          MENSUAL
 TOTAL
OBRA
Residente 
frent  1
1,527.00          MENSUAL
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
 TOTAL
FUENTE: Propia
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
3,307        3,307         3,307       3,307         3,307        381            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            3,707         4,077        4,077          4,077       4,077     4,077         
881           881            881           881             881           101            112           112             112           112         112             
4,189        4,189         4,189       4,189         4,189        4,189         4,189        4,189          4,189       4,189     4,189         
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1,206        1,206         1,206       1,206         1,206        139            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            1,351         1,486        1,486          1,486       1,486     1,486         
321           321            321           321             321           37               41              41                41             41           41               
1,527        1,527         1,527       1,527         1,527        1,527         1,527        1,527          1,527       1,527     1,527         
FUENTE: Propia
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO
TABLA N° 20
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  JEFE DE OBRA Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 21
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  RESIDENTE FRENTE 1 Y CADA OBRA   (S/.)
OBRA
Jefe de 
obra
4,188.50          MENSUAL
 TOTAL
OBRA
Residente 
frente 1
1,527.00          MENSUAL
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
 TOTAL
FUENTE: Propia
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
5
7
 
 
 
56 
 
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO 
 
 Tabla N° 27.  
Prorrateo entre el sueldo del Jefe de administrativo y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
 
 
 Tabla N° 28.   
Prorrateo entre el sueldo del almacenista general y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
 
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1,779        1,779         1,779       1,779         1,779        205            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            1,994         2,193        2,193          2,193       2,193     2,193         
474           474            474           474             474           55               60              60                60             60           60               
2,253        2,253         2,253       2,253         2,253        2,253         2,253        2,253          2,253       2,253     2,253         
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
776           776            776           776             776           89               -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            869            956           956             956           956         956             
207           207            207           207             207           24               26              26                26             26           26               
983           983            983           983             983           983            983           983             983           983         983             
FUENTE: Propia
FUENTE: Propia
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  JEFE DE ADMINISTRATIVO Y CADA OBRA  (S/.)
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  ALMACENISTA GENERAL Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 22
2,253.00          MENSUAL
 TOTAL
OBRA
Almacenista 
general
982.50             MENSUAL
TABLA N° 23
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
 TOTAL
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
OBRA
Jefe de 
administrativo
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1,779        1,779         1,779       1,779         1,779        205            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            1,994         2,193        2,193          2,193       2,193     2,193         
474           474            474           474             474           55               60              60                60             60           60               
2, 53 2, 53 2, 53 2, 53 2, 53 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
776           776            776           776             776           89               -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            869            956           956             956           956         956             
207           207            207           207             207           24               26              26                26             26           26               
983           983            983           983             983           983            983           983             983           983         983             
FUENTE: Propia
FUENTE: Propia
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  JEFE DE ADMINISTRATIVO Y CADA OBRA  (S/.)
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  ALMACENISTA GENERAL Y CADA OBRA (S/.)
TABLA N° 22
2,253.00          MENSUAL
 TOTA
OBRA
Almacenista 
general
982.50             MENSUAL
TABLA N° 23
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMIL AR
 TOTAL
AMPLIACION DE FICINA 
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
L CAL COMERCIAL
OBRA
Jefe de 
administrativo
00 
5
8
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PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO 
 
Tabla N° 29.  
Prorrateo entre el sueldo del electricista y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
 
Tabla N° 30.  
Prorrateo entre el sueldo del ayudante y cada obra (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
3,674        3,674         3,674       3,674         3,674        423            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            4,118         4,529        4,529          4,529       4,529     4,529         
979           979            979           979             979           113            124           124             124           124         124             
4,653        4,653         4,653       4,653         4,653        4,653         4,653        4,653          4,653       4,653     4,653         
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1,206        1,206         1,206       1,206         1,206        139            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            1,351         1,486        1,486          1,486       1,486     1,486         
321           321            321           321             321           37               41              41                41             41           41               
1,527        1,527         1,527       1,527         1,527        1,527         1,527        1,527          1,527       1,527     1,527         
FUENTE: Propia
FUENTE: Propia
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO
TABLA N° 24
TABLA N° 25
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  ELECTRICISTA Y CADA OBRA (S/.)
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  AYUDANTE Y CADA OBRA (S/.)
Ayudante 1,527.00          MENSUAL
4,652.88          MENSUAL
 TOTAL
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
 TOTAL
OBRA
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
OBRA
Electricista
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
3,674        3,674         3,674       3,674         3,674        423            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            4,118         4,529        4,529          4,529       4,529     4,529         
979           979            979           979             979           1            124           124             124           124         124             
4,653        4,653         4,653       4,653         4,653        4,653         4,653        4,653          4,653       4,653     4,653         
OBRA SUELDO TIEMPO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1,206        1,206         1,206       1,206         1,206        139            -            -              -           -          -             
-            -             -           -             -            1,351         1,486        1,486          1,486       1,486     1,486         
321           321            321           321             321           37               41              41                41             41           41               
1,527        1,527         1,527       1,527         1,527        1,527         1,527        1,527          1,527       1,527     1,527         
FUENTE: Propia
FUENTE: Propia
PRORRATEO PERSONAL DE CAMPO
TABLA N° 24
TABLA N° 25
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  ELECTRICISTA Y CADA OBRA (S/.)
PRORRATEO ENTRE EL SUELDO DEL  AYUDANTE Y CADA OBRA (S/.)
Ayudante 1,527.00          MENSUAL
4,652.88          MENSUAL
 TOTAL
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
 TOTAL
OBRA
AMPLIACION DE OFICINA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
OBRA
Electricista
5
9
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Además según la información obtenida, la constructora cuenta con un vehículo, el cual es utilizado por el Jefe de obra y el supervisor, 
quienes realizan 5 viajes; para el transporte del equipo mayo 4 viajes y otros  8 viajes. Con esta información se determinó el porcentaje de 
utilización de cada ítem y con ello se distribuyó los S/ 15.00 que se utiliza para la compra  diaria de combustible, por cada mes, contando 
solamente el trabajo de lunes a viernes; logrando el siguiente prorrateo: 
 
 Tabla N° 31.  
Prorrateo del precio del combustible según los viajes realizados por mes (S/.) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
 
 
 
1 GALON 90 
DIARIO oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
JEFE DE OBRA Y 
SUPERVISOR
5 29% 4.41                101.47 92.65    97.06    101.47 88.24    92.65    97.06    97.06    92.65    101.47 92.65    
TRANSPORTE EQUIPO 
MAYOR
4 24% 3.53                81.18    74.12    77.65    81.18    70.59    74.12    77.65    77.65    74.12    81.18    74.12    
OTROS 8 47% 7.06                162.35 148.24 155.29 162.35 141.18 148.24 155.29 155.29 148.24 162.35 148.24 
TOTAL 17 100% 15.00              345.00 315.00 330.00 345.00 300.00 315.00 330.00 330.00 315.00 345.00 315.00 
FUENTE: PROPIA
TABLA N° 26
PRORRATEO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE SEGÚN LOS VIAJES REALIZADOS POR MES (S/.)
%VIAJES
1 GALON 90 MENSUAL
6
0
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 Tabla N° 32.  
Prorrateo mensual del precio de la reparación de la camioneta según el valor de cada obra (S/.) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
 
Luego de  haber obtenido los costos indirectos por cada obra según el sueldo del personal de campo y del personal técnico y administrativo, 
además de los costos del combustible utilizado para el funcionamiento de la camioneta, que se deriva para el traslado del jefe de obra y 
supervisor, el transporte del equipo mayo y otros, y el prorrateo mensual del precio de la reparación de la camioneta, se procedió a  elaborar 
el modelo del presupuesto de  construcción, obteniendo los siguientes resultados:  
 
 
 
 
 
PRECIO POR 
REPARACION
OBRA
PRESUPUESTO 
POR OBRA
% oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
AMPLIACION DE 
OFICINA 
95,784.42          9% 38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    38.58    
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR
933,034.04        84% 375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  375.76  
CONSTRUCCION DE 
AMPLIACION DE 
LOCAL COMERCIAL
76,555.31          7% 30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    30.83    
1,105,373.76    100% 445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  445.17  
FUENTE: PROPIA
TABLA N° 27
TOTAL
26,710.00        CAMIONETA
PRORRATEO MENSUAL DEL PRECIO DE LA REPACION DE LA CAMIONETA SEGÚN EL VALOR DE CADA OBRA (S/.)
6
1
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                Tabla N° 33.  
               Costos indirectos de operación de oficina (S/.) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
               
OBRA               :  CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR
LOCALIDAD   :  CHICLAYO
FECHA             : MARZO 2013
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
1 Gerente general 8.90     2,207.95    10.12  2,428.58    9.79    2,428.58    10.12  2,428.58    9.79    2,428.58    9.79    2,428.58    
2 Secretaria gerente general 3.51     869.46        3.98    956.34        -      -              -      -              3.86    956.34        3.86    956.34        
3 Jefe de compra 4.05     1,003.31    4.60    1,103.57    4.45    1,103.57    4.60    1,103.57    4.45    1,103.57    4.45    1,103.57    
4 Contador 3.72     923.00        4.23    1,015.23    4.09    1,015.23    4.23    1,015.23    4.09    1,015.23    4.09    1,015.23    
20.18  5,003.72    22.93  5,503.72    18.34  4,547.38    18.95  4,547.38    22.19  5,503.72    22.19  5,503.72    
1 Servicios:
Luz, oficina y almacen 1.38     42.67          1.42    42.67          1.38    42.67          1.42    42.67          1.38    42.67          1.38    42.67          
Telefono fijo 1.77     55.00          1.83    55.00          1.77    55.00          1.83    55.00          1.77    55.00          1.77    55.00          
Telefono celular 1.45     45.00          1.50    45.00          1.45    45.00          1.50    45.00          1.45    45.00          1.45    45.00          
2 Depreciaciones
Camioneta 12.12  375.76        12.53  375.76        12.12  375.76        12.53  375.76        12.12  375.76        12.12  375.76        
3 Amortizaciones
Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.72  518.43        17.28  518.43        16.72  518.43        17.28  518.43        16.72  518.43        16.72  518.43        
1 Impresos oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Papeleria oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,522.15    6,022.15    5,065.81    5,065.81    6,022.15    6,022.15    
F UEN T E: P R OP IA
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA (S/.)
TABLA N° 28
TOTAL GASTOS DE OFICINA MENSUAL
TOTAL GASTOS DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                  33,720.21 
 MES: JULIO 2014  MES:AGOSTO 
TOTAL I:
II. GASTOS TECNICOS Y ADMINSITRATIVOS
TOTAL II:
TOTAL III:
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINSTRATIVOS
III MATERIALES DE CONSUMO
 MES: MARZO  MES: ABRIL  MES: MAYO 2014  MES: JUNIO 
OBRA               :  CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR
LOCALIDAD   :  CHICLAYO
FECHA             : MARZO 2013
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
 P.U 
 COSTO 
MENSUAL 
1 Gerente general 8 90     2,207.95    10 12 2,428.58    9 79   2,428.58    10 12 2,428.58    9 79   2,428.58    9 79   2,428.58    
2 Secretaria gerente general 3.51     869.46        3.98    956.34        -      -              -      -              3.86    956.34        3.86    956.34        
3 Jefe de compra 4.05     1,003.31    4.60    1,103.57    4.45    1,103.57    4.60    1,103.57    4.45    1,103.57    4.45    1,103.57    
4 Contador 3.72     923.00        4.23    1,015.23    4.09    1,015.23    4.23    1,015.23    4.09    1,015.23    4.09    1,015.23    
20.18  5,003.72    22.93  5,503.72    18.34  4,547.38    18.95  4,547.38    22.19  5,503.72    22.19  5,503.72    
1 Servicios:
Luz, oficina y almacen 1.38     42.67          1.42    42.67          1.38    42.67          1.42    42.67          1.38    42.67          1.38    42.67          
Telefono fijo 1.77     55.00          1.83    55.00          1.77    55.00          1.83    55.00          1.77    55.00          1.77    55.00          
Telefono celular 1.45     45.00          1.50    45.00          1.45    45.00          1.50    45.00          1.45    45.00          1.45    45.00          
2 Depreciaciones
Camioneta 12.12  375.76        12.53  375.76        12.12  375.76        12.53  375.76        12.12  375.76        12.12  375.76        
3 Amortizaciones
Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.72  518.43        17.28  518.43        16.72  518.43        17.28  518.43        16.72  518.43        16.72  518.43        
1 Impresos oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Papeleria oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,522.15    6,022.15    5,065.81    5,065.81    6,022.15    6,022.15    
F UEN T E: P R OP IA
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA (S/.)
TABLA N° 28
TOTAL GASTOS DE OFICINA MENSUAL
TOTAL GASTOS DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                  33,720.21 
 MES: JULIO 2014  MES:AGOSTO 
TOTAL I:
II. GASTOS TECNICOS Y ADMINSITRATIVOS
TOTAL II:
TOTAL III:
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINSTRATIVOS
III MATERIALES DE CONSUMO
 MES: MARZO  MES: ABRIL  MES: MAYO 2014  MES: JUNIO 
6
2
 
 
 
61 
 
  Tabla N° 34.  
                Costos indirectos de campo (S/.) 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
014 
4
OBRA               :  CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR
LOCALIDAD   :  CHICLAYO
FECHA             : MARZO 2013
 MES: MARZO 
2014 
MES: ABRIL 
2014
MES: MAYO 
2014
MES: JUNIO 
2014
MES: JULIO 
2014
MES: AGOSTO 
2014
P.U MES  IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE
1 Jefe de obra 15 1 3,707 17 2 4,077 16 3 4,077 17 4 4,077 16 5 4,077 16 6 4,077
2 Residente frente 1 5 1 1,351 6 2 1,486 6 3 1,486 6 4 1,486 6 5 1,486 6 6 1,486
3 Jefe de administrativo 8 1 1,994 9 2 2,193 9 3 2,193 9 4 2,193 9 5 2,193 9 6 2,193
4 Almacenista general 4 1 869 4 2 956 4 3 956 4 4 956 4 5 956 4 6 956
5 Electricista 0 1 0 0 2 0 4 3 1,013 4 4 1,013 4 5 1,013 4 6 1,013
7,921 8,713 9,725 9,725 9,725 9,725
1 Jefe de obra y Supervisor 0 46 0 97 0 97 0 93 0 101 0 93
46 97 97 93 101 93
1 Transporte equipo mayor 0 37 0 78 0 78 0 74 0 81 0 74
2
Camioneta obra, incluye mantenimiento y 
depreciacion
0 0 0 0 0 300
37 78 78 74 81 374
1 Cerca y puertas 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
2 Almacen descubierto 0 1 78 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
3 Caseta 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
4 Sanitario 0 1 9 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
5 Instalaciones electricas 0 1 0 0 2 0 0 3 30 0 4 0 0 5 0 0 6 0
87 0 30 0 0 0
2 Letreros 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
3 Papeleria y copias 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0
8,092 8,887 9,930 9,892 9,908 10,192
FUENTE: PROPIA
TABLA N° 29
COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (S/.)
                                                                                                                                                                                                                                                     56,900.99 
TIEMPO
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
TIEMPO TIEMPO
ZONA DE CONSTRUCCION ZONA DE CONSTRUCCION
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE CONSTRUCCION ZONA DE CONSTRUCCION
TIEMPO TIEMPO
TOTAL GASTOS DE OBRA MENSUAL
TOTAL GASTOS DE OBRA
IV CONSTRUCCION PROVISIONALES
V CONSUMO Y VARIOS
TOTAL V:
II. TRASLADO PERSONAL OBRA
TOTAL II:
III. COMUNICACIÓN Y FLETE
TOTAL III:
TOTAL IV:
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE CONSTRUCCION
TIEMPO
TOTAL I:
ZONA DE CONSTRUCCION
OBRA               :  CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR
LOCALIDAD   :  CHICLAYO
FECHA             : MARZO 2013
 MES: MARZO 
2014 
MES: ABRIL 
2014
MES: MAYO 
2014
MES: JUNIO 
2014
MES: JULIO 
2014
MES: AGOSTO 
2014
P.U MES  IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE P.U MES IMPORTE
1 Jefe de obra 15 1 3,707 17 2 4,077 16 3 4,077 17 4 4,077 16 5 4,077 16 6 4,077
2 Residente frente 1 5 1 1,351 6 2 1,486 6 3 1,486 6 4 1,486 6 5 1,486 6 6 1,486
3 Jefe de administrativo 8 1 1,994 9 2 2,193 9 3 2,193 9 4 2,193 9 5 2,193 9 6 2,193
4 Almacenista general 4 1 869 4 2 956 4 3 956 4 4 956 4 5 956 4 6 956
5 Electricista 0 1 0 0 2 0 4 3 1,013 4 4 1,013 4 5 1,013 4 6 1,013
7,921 8,713 9,725 9,725 9,725 9,725
1 Jef  de obr  y Supervisor 0 46 97 0 97 0 93 0 101 0 93
46 97 97 93 101 93
1 Transporte equipo may r 0 37 78 78 74 0 8 0 74
2
Camioneta obra, incluye mantenimiento y 
depreciacion
0 0 0 0 0 300
74 81 374
1 Cerca y puertas 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
2 Almacen descubierto 0 1 78 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
3 Caseta 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
4 Sanitario 0 1 9 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
5 Instalaciones electricas 0 1 0 0 2 0 0 3 30 0 4 0 0 5 0 0 6 0
87 30 0 0 0
2 Letreros 0 1 0 0 0 5 0 0 6 0
3 Papeleria y copias 0 1 0 0 2 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0
8,092 8,887 9,930 9,892 9,908 10,192
FUENTE: PROPIA
TABLA N° 29
COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (S/.)
                                                                                                                                                                                                                                                     56,900.99 
TIEMPO
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
TIEMPO TIEMPO
ZONA DE CONSTRUCCION ZONA DE CONSTRUCCION
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE CONSTRUCCION ZONA DE CONSTRUCCION
TIEMPO TIEMPO
TOTAL GASTOS DE OBRA MENSUAL
TOTAL GASTOS DE OBRA
IV CONSTRUCCION PROVISIONALES
V CONSUMO Y VARIOS
T TAL V:
II. TRASLADO PERSONAL OBRA
TOTAL II:
III. COMUNICACIÓN Y FLETE
TOTAL III:
TOTAL IV:
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE CONSTRUCCION
TIEMPO
TOTAL I:
ZONA DE CONSTRUCCION
6
3
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                        Tabla N° 35.  
                        Aplicación de resultados 
 
                 
                 Fuente: Elaboración Propia 
                    Fecha: 2014  
 
 
 
 
ESTRUCTURAS 282,209.28        
ARQUITECTURA CASCO 140,578.64        
ARQUITECTURA  ACABADO 187,506.04        
INSTALACIONES SANITARIAS 42,506.71         
INSTALACIONES ELECTRICAS 32,432.35         
TOTAL COSTO DIRECTO 685,233.02        
TATAL COSTOS INDIRECTOS (13.22%) 90,621.20         
UTILIDAD (8 %) 54,818.64         
SUB TOTAL 830,672.86        
IGV ( 18%) 149,521.11        
TOTAL GENERAL 980,193.97        
FUENTE: Propia
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR: 26,075.52         
APLICACIÓN DE RESULTADOS 
OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
PRESUPUESTO RESUMEN (S/.)
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Tabla N° 36.  
Comparación entre el presupuesto de la empresa ARQUIVC SAC y el resultado de la determinación de los costos indirectos 
 
 
 
ESTRUCTURAS 282,209.28 ESTRUCTURAS 282,209.28 
ARQUITECTURA CASCO 140,578.64 ARQUITECTURA CASCO 140,578.64 
ARQUITECTURA  ACABADO 187,506.04 ARQUITECTURA  ACABADO 187,506.04 
INSTALACIONES SANITARIAS 42,506.71   INSTALACIONES SANITARIAS 42,506.71   
INSTALACIONES ELECTRICAS 32,432.35   INSTALACIONES ELECTRICAS 32,432.35   
TOTAL COSTO DIRECTO 685,233.02 TOTAL COSTO DIRECTO 685,233.02 
GASTOS GENERALES (10%) 68,523.30   TOTAL COSTOS INDIRECTOS (13.22%) 90,621.20   
UTILIDAD (8 %) 54,818.64   UTILIDAD (8 %) 54,818.64   
SUB TOTAL 808,574.96 SUB TOTAL 830,672.86 
IGV ( 18%) 145,543.49 IGV ( 18%) 149,521.11 
TOTAL GENERAL 954,118.45 TOTAL GENERAL 980,193.97 
Fuente: Empresa ARQUIVC S.A Fuente: ElaboraciónPropia
Fecha:2014 Fecha:2014
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR: -26,075.52  
OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR (S/.)
PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCTORA 
ARQUIVC SAC
APLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
DETERMINACION  DE LOS COSTOS INDIRECTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
(S/.)
6
5
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Como resultado se obtuvo  costos indirectos de operación y costos indirectos de campo, 
por un total de S/. 90,621.20, es decir los Gastos de Oficina fueron S/. 33,720.21 y gastos 
de Obra por S/. 56,900.99. 
Se determinó el costo total mensual y el porcentaje por interrelación de obras, para luego 
realizar el prorrateo del personal de oficina y de campo según el importe pagado a cada 
trabajador, siendo aplicado posteriormente el Modelo de Presupuesto determinado en el 
presente trabajo de investigación. 
Es así que los resultados de la Obra Construcción de Vivienda Multifamiliar se obtuvo 
un Sub Total de S/. 830,672.86 y un Total general de S/. 980,193.97 por lo que al 
compararse con el presupuesto determinado por la empresa constructora, se obtendrían un 
aumento del presupuesto por S/. 26,075.52, además el gerente de la misma indicó que la 
utilidad que ellos determinaban no era la real, pues no llevan un control y los ingresos 
obtenidos mensualmente se utilizan para los gastos del mes siguiente,; respaldando así que 
con la aplicación de un análisis de costos indirectos se llegaría a la determinación real de 
los presupuestos y la aplicación de control permitiría ajustes necesarios en cada periodo.  
Además se realizó el mismo procedimiento para la Obra Ampliación Oficinas en el cual 
se obtuvieron los mismos resultados, arrojando un aumento de los costos indirectos luego 
de la correcta determinación de los costos, siendo el presupuesto de la constructora erróneo 
para cubrir los gastos a generar.  
Para ello se realizó los siguientes cálculos y determinación de costos indirectos de 
operación y costos indirectos de campo, 
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               Tabla N° 37.  
               Costos indirectos de operación de oficina (S/.) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fecha: 2014 
 
 
OBRA                   : AMPLIACION OFICINAS
LOCALIDAD           : CHICLAYO
FECHA                 : ABRIL 2013
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 
P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
1 Gerente general 8 1,970 8 1,970 8 1,970 8 1,970 8 1,970 1 227
2 Secretaria gerente general 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 0 89
3 Jefe de compra 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 0 103
4 Contador 3 824 3 824 3 824 3 824 3 824 0 95
18 4, 465 18 4, 465 18 4, 465 18 4, 465 18 4, 465 2 514
1 Servicios:
Luz, oficina y almacen 1 43 1 43 1 43 1 43 1 43 1 43
Telefono fijo 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55
Telefono celular 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45
2 Depreciaciones
Camioneta 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39
3 Amortizaciones
Gastos de organización 0 0 0 0 0 0
Gastos de instalacion 0 0 0 0 0 0
6 181 6 181 6 181 6 181 6 181 6 181
4, 646 4, 646 4, 646 4, 646 4, 646 695
23, 925TOTAL GASTOS DE OFICINA
TOTAL GASTOS DE OFICINA MENSUAL
TOTAL I:
 MES : 
DICIEMB RE 
2013  
 MES : ENERO 
2014  
TOTAL II:
 MES : FEB RERO 
2014  
 MES : MARZO 
2014  
I.  GASTOS TECNICOS Y ADMINSTRATIVOS
II.  GASTOS TECNICOS Y ADMINSITRATIVOS
 MES : 
OCTU B RE 2013  
 MES : 
NOV IEMB RE 
2013  
COS TOS  INDIRECTOS  DE OP ERACIÓN DE OFICINA (S / . )
TAB LA N° 31
OBRA                   : AMPLIACION OFICINAS
LOCALIDAD           : CHICLAYO
FECHA                 : ABRIL 2013
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 P .U  
 COS T  
MENS U AL 
 P .U  
 COS TO 
MENS U AL 
 
P .U  
 COS T  
MENS U AL 
1 Gerente general 8 1,970 8 1,970 8 1,970 8 1,970 8 1,970 1 227
2 Secretaria gerente general 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 0 89
3 Jefe de compra 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 0 103
4 Contador 3 824 3 824 3 824 3 824 3 824 0 95
18 4, 465 18 4, 465 18 4, 465 18 4, 465 18 4, 465 2 514
1 Servicios:
Luz, oficina y almacen 1 43 1 43 1 43 1 43 1 43 1 43
Telefono fijo 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55
Telefon  celular 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45
2 Depreciaciones
Camioneta 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39
3 Amortizaciones
Gastos de organización 0 0 0 0 0 0
Gastos d  instalacion 0 0 0 0 0 0
6 181 6 181 6 181 6 181 6 181 6 181
4, 646 4, 646 4, 646 4, 646 4, 646 695
23, 925TOTAL GASTOS DE OFICINA
TOTAL GASTOS DE OFICINA MENSUAL
TOTAL I:
 MES : 
DICIEMB RE 
2013  
 MES : ENERO 
2014  
TOTAL II:
 MES : FEB RERO 
2014  
 MES : MARZO 
2014  
I.  GASTOS TECNICOS Y ADMINSTRATIVOS
II.  GASTOS TECNICOS Y ADMINSITRATIVOS
 MES : 
OCTU B RE 2013  
 MES : 
NOV IEMB RE 
2013  
COS TOS  INDIRECTOS  DE OP ERACIÓN DE OFICINA (S / . )
TAB LA N° 31
000 
6
7
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              Tabla N° 38.  
             Costos indirectos de campo 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fecha: 2014 
OBRA                   : AMPLIACION OFICINAS
LOCALIDAD      : CHICLAYO
FECHA                 : ABRIL 2013
MES: 
OCTUBRE 
2013
MES: 
NOVIEMBRE 
2013
MES: 
DICIEMBRE 
2013
MES: ENERO 
2014
MES: 
FEBRERO 
2014
MES: 
MARZO 2014
P.U-
HORA
MES IMPORTE P.U-HORA MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
1 Jefe de obra 15 1 3,307 15 2 3,307 15 3 3,307 15 4 3,307 15 5 3,307 2 6 381
2 Residente frente 1 5 1 1,206 5 2 1,206 5 3 1,206 5 4 1,206 5 5 1,206 1 6 139
3 Jefe de administrativo 8 1 1,779 8 2 1,779 8 3 1,779 8 4 1,779 8 5 1,779 1 6 205
5 Almacenista general 3 1 776 3 2 776 3 3 776 3 4 776 3 5 776 0 6 89
6 Electricista
32 7,068 32 7,068 32 7,068 32 7,068 32 7,068 4 813
1 Jefe de obra 101 93 97 101 88 46
2 Ayudantes 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 139
3
Camioneta obra, incluye 
mantenimiento y depreciacion
100
1,307 1,298 1,303 1,307 1,294 285
1 Telefono de obra 68 68 68 68 68 45
2 Transporte equipo mayor 81 74 78 81 71 37
149 142 145 149 138 82
1 Caseta 0 0 0 0 0 0
2 Papeleria y copias 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8,524 8,508 8,516 8,524 8,500 1,180
FUENTE: PROPIA ########
TABLA N° 32
TOTAL GASTOS DE OBRA MENSUAL
TOTAL GASTOS DE OBRA 43,752
COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
DURACION DURACION DURACION
ZONA DE CONSTRUCCION
COSTOS DIRECTOS 
DURACION
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
TOTAL IV:
TOTAL I:
II. TRASLADO PERSONAL OBRA
TOTAL II:
III. COMUNICACIÓN Y FLETE
TOTAL III:
V CONSUMO Y VARIOS
ZONA DE CONSTRUCCION ZONA DE CONSTRUCCION
I. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS
ZONA DE CONSTRUCCIONZONA DE CONSTRUCCION
DURACION
ZONA DE CONSTRUCCION
DURACION
OBRA                   : AMPLIACION OFICINAS
LOCALIDAD      : CHICLAYO
FECHA                 : ABRIL 2013
MES: 
OCTUBRE 
2013
MES: 
NOVIEMBRE 
2013
MES: 
DICIEMBRE 
2013
MES: ENERO 
2014
MES: 
FEBRERO 
2014
MES: 
MARZO 2014
P.U-
HORA
MES IMPORTE P.U-HORA MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
P.U-
HORA
MES IMPORTE
1 Jefe de obra 15 1 3,307 15 2 3,307 15 3 3,307 15 4 3,307 15 5 3,307 2 6 381
2 Residente frente 1 5 1 1,206 5 2 1,206 5 3 1,206 5 4 1,206 5 5 1,206 1 6 139
3 Jefe de administrativo 8 1 1,779 8 2 1,779 8 3 1,779 8 4 1,779 8 5 1,779 1 6 205
5 Almac nist  general 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 0 9
6 El ctricista
32 7,068 32 7,068 32 7,068 32 7,068 32 7,068 4 813
1 Jefe de obra 101 93 97 101 88 46
2 Ayudantes 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 139
3
Camioneta obra, incluye 
mantenimiento y depreciacion
100
,3 7 , 98 ,3 3 ,3 7 , 94 285
1 Telefo o d  obra 68 68 68 68 68 45
2 Transporte equipo mayor 81 74 78 81 71 37
149 142 145 149 138 82
1 Caseta 0 0 0 0 0 0
2 Papeleria y copias 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8,524 8,508 8,516 8,524 8,500 1,180
FUENTE: PROPIA ########
TABLA N° 32
TOTAL GASTOS DE OBRA MENSUAL
TOTAL GASTOS DE OBRA 43,752
COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
DURACION DURACION DURACION
ZONA DE CONSTRUCCION
COSTOS DIRECTOS 
DURACION
COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS 
TOTAL IV:
TOTAL I:
II. TRASLADO PERSONAL OBRA
TOTAL II:
III. COMUNICACIÓN Y FLETE
TOTAL III:
V CONSUMO Y VARIOS
ZONA DE CONSTRUCCION ZONA DE CONSTRUCCION
I. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS
ZONA DE CONSTRUCCIONZONA DE CONSTRUCCION
DURACION
ZONA DE CONSTRUCCION
DURACION
6
8
 
 
69 
 
Tabla N° 39.  
Comparación entre el presupuesto de la empresa ARQUIVC y el resultado de la 
determinación de los costos indirectos 
 
 
Realizado el cálculo para la determinación del costo indirecto de la obra Ampliación 
Oficinas se obtuvo un total de S/. 67,677.08 abarcado por gastos de oficina y de obra con 
S/. 23,924.97 y S/. 43,752.11 respectivamente; además se tuvo que separar los gastos 
generales y la Utilidad ya que así lo había determinado la constructora para determinar el 
aumento de los costos generados. 
Por lo que se obtuvo un incremento en el presupuesto por S/.70,280.51 debido a la 
inadecuada determinación de los costos Indirectos y su nula utilización dentro del 
presupuesto en cada obra realizada por la constructora.  
Logrando así luego de su aplicación en las obras Construcción de edificio multifamiliar 
y  Ampliación Oficinas el Modelo de presupuesto de construcción moldeado a la empresa 
constructora ARQUIVC SA, pudiendo ser utilizado en toda empresa constructora.  
TOTAL COSTO DIRECTO  67,644.36 TOTAL COSTO DIRECTO     67,644.36 
GASTOS GENERALES 12%     8,117.32 TOTAL COSTOS INDIRECTOS     67,677.08 
UTILIDAD 8% 5,411.55    UTILIDAD 8%       5,411.55 
SUB- TOTAL  81,173.23 SUB- TOTAL  140,732.99 
IGV ( 18%)  14,611.18 IGV ( 18%)     25,331.94 
TOTAL  95,784.42 TOTAL  166,064.93 
Fuente: Empresa ARQUIVC S.A Fuente: Elaboración Propia
Fecha: 2014 Fecha: 2014
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR: -70,280.51 
APLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
DETERMINACION  DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS
OBRA: AMPLIACION OFICINAS (S/.)OBRA: AMPLIACION OFICINAS (S/.)
PRESUPUESTO DE LA 
CONSTRUCTORA ARQUIVC SAC
TOTAL COSTO DIRECTO  67,644.36 TOTAL COSTO DIRECTO     67,644.36 
GASTOS GENERALES 12%     8,117.32 TOTAL COSTOS INDIRECTOS     67,677.08 
UTILIDAD 8% 5,411.55    UTILIDAD 8%       5,411.55 
SUB- TOTAL  81,173.23 SUB- TOTAL  140,732.99 
IGV ( 18%)  14,611.18 IGV ( 18%)     25,331.94 
TOTAL  95,784.42 TOTAL  166,064.93 
Fuente: Empresa ARQUIVC S.A Fuente: Elaboración Propia
Fecha: 2014 Fecha: 2014
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR: -70,280.51 
APLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
DETERMINACION  DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS
OBRA: AMPLIACION OFICINAS (S/.)OBRA: AMPLIACION OFICINAS (S/.)
PRESUPUESTO DE LA 
CONSTRUCTORA ARQUIVC SAC
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                        Tabla N° 40:  
                        Modelo de presupuesto de construcción en oficina (S/.) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2014 
P.U COSTO P.U COSTO P.U COSTO P.U COSTO P.U COSTO P.U COSTO
1 Gerente general 
2
Secretaria gerente 
general
3 Jefe de compra
4 Contador
TOTAL I:
1 Servicios:
Luz, oficina y almacén
Teléfono fijo
Teléfono celular
2 Depreciaciones
Camioneta
3 Amortizaciones
Gastos de organización
Gastos de instalación
TOTAL II:
1 Impresos oficina
2 Papelería oficina
TOTAL III:
FUENTE: PROPIA
I. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINSTRATIVOS
TABLA N° 34
MODELO DE PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION EN OFICINA
OBRA:
FECHA: 
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA (S/.)
MES: MES:
TOTAL GASTOS DE 
OFICINA
TOTAL GASTOS DE 
OFICINA MENSUAL
III MATERIALES DE 
CONSUMO
II. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINSITRATIVOS
MES: MES: MES: MES:
7
0
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Tabla N° 41.  
Modelo de presupuesto de construcción en campo           
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 Fecha: 2014 
 MES  MES  MES  MES  MES  MES
P.U MES  S/. P.U MES  S/. P.U MES  S/. P.U MES  S/. P.U MES  S/. P.U MES  S/. 
1 Jefe de obra
2 Residente frente 1
3 Jefe de administrativo
4 Almacenista general
5 Electricista
TOTAL I:
1 Jefe de obra y Supervisor
TOTAL II:
1 Transporte equipo mayor
2
Camioneta obra, incluye 
mantenimiento y depreciación
TOTAL III:
1 Cerca y puertas
2 Almacén descubierto
3 Caseta
4 Sanitario 
5 Instalaciones eléctricas
TOTAL IV:
2 Letreros
3 Papelería y copias
TOTAL V:
FUENTE: PROPIA
TOTAL GASTOS DE OBRA
II. TRASLADO PERSONAL 
OBRA
III. COMUNICACIÓN Y FLETE
IV CONSTRUCCION 
PROVISIONALES
V CONSUMO Y VARIOS
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE 
CONSTRUCCION
DURACION
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE 
CONSTRUCCION
DURACION
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE 
CONSTRUCCION
DURACION
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE 
CONSTRUCCION
DURACION
I. GASTOS TECNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE 
CONSTRUCCION
DURACION
COSTOS DIRECTOS 
ZONA DE 
CONSTRUCCION
DURACION
TABLA N° 35
MODELO DE PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION EN CAMPO
COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (S/.)
OBRA               :  
FECHA             : 
7
1
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Ante el análisis de los presupuestos de obra y su incidencia en éste, se determinó  que 
es primordial un control dentro de cada obra a ejecutar, además de poder con su aplicación 
y comparación ajustar las  desviaciones presupuestarias. Para ello se debe preparar un 
informe de ejecución parcial y acumulativa que incorpore comparaciones numéricas y 
porcentuales de lo real y lo presupuestado, además de aspectos como avance en obras, en 
tiempo y en compras expresadas en unidades. Por lo que se propone el siguiente sistema 
de control propuesto por Briceño (1996): 
 
Fuente: Administración y dirección de proyectos 
       Fecha: 1996 
 
Finalmente se propone los siguientes puntos para un mejor control en construcción: 
- Revisión y evaluación diaria, semanal o mensual según se requiera, de las compras 
realizadas, para ir clasificando los gastos indirectos, pues en muchos casos por ser 
montos pequeños comparados con otros, son tomados como menos importantes, sin 
embargo en un gran volumen como son las compras en las empresas constructoras, 
toman un porcentaje importantes dentro de los costos indirectos. 
- Contar con programas computarizados, como por ejemplo el Excel, en el cual el 
encargado del control podrá llevar de forma ordenada, dicha acción, además que permite 
mostrar información cuando sea solicitado. 
- Realizar prorrateos de los gastos indirectos involucrados en más de dos proyectos, esto 
permitirá, que la carga corresponda según el tamaño de la obra y no sea cargada al azar 
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o por desconocimiento, que en el tiempo pueda generar pérdidas, y la toma incorrecta 
de decisiones. 
- Evitar por temas de tiempo en el momento de elaborar un presupuesto, tomar como base 
los costos directos y multiplicar por un porcentaje estimado, pues esto llevaría a inflar 
un presupuesto, o caso contrario una incorrecta estimación de los costos indirectos. 
- Tener en cuenta al momento de realizar la estimación de los costos indirectos las cargas 
laborales y otras que son especialmente determinadas para los trabajadores de empresas 
de construcción. 
- Conservar los materiales de construcción en lugares adecuados y no en un almacén sin 
las protecciones necesarias, pues estos podrían romperse como en el caso de los 
ladrillos; disminución de arena, arenilla, cemento; o también daños por el clima; todo 
ello llevaría a una pérdida de materiales y nuevas compras de los mismo.  
Esto aumentaría los costos tanto directos como indirectos, y se extendería el tiempo de 
construcción, alejando de esta manera al proyecto en el logro de la utilidad objetiva por 
cada presupuesto elaborado. 
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4.2. Discusión 
La presente tesis tuvo como propósito investigar y analizar los componentes del 
presupuesto de construcción, analizando así la estructura presupuestal actual de la 
constructora ARQUIVC S.A.C. tomándose como muestras, dos presupuestos; uno de ellos 
de la obra Construcción de edificio multifamiliar que se está ejecutando actualmente, con un 
tiempo de duración de 6 meses que abarca de marzo a agosto del 2014, y la obra Ampliación 
de oficina que ha sido ejecutada desde octubre a marzo del mismo año. Se tuvo como base 
presupuestal el modelo de costos indirectos en construcción de México, siendo utilizada para 
la recopilación de información y reestructuración conforme a los Ítems encontrados.  
En la Obra Construcción de edificio multifamiliar, se indicó un presupuesto total 
de S/. 954,118.45, de los cuales no se determinó Costos indirectos, sino Gastos generales de 
S/. 68,523.30, que representan el 10% de los Costos directos totales. Al compararlos con los 
resultados obtenidos luego de la aplicación del modelo de construcción se obtuvieron 
pérdidas para la constructora por S/. 26,075.52 repercutiendo así en la sustentabilidad de la 
obra, en las obligaciones con los trabajadores y su cliente. 
En cuanto a la Obra Ampliación de Oficinas su presupuesto total fue de S/.95,784.42, 
en esta obra no se desgloso costos indirectos, sino gastos generales y utilidad, en este caso 
estos dos Ítems no fueron determinados por separado, siendo la base los costos directos de 
S/. 67,644.36; ante ello se aplicó el modelo de construcción, determinando una pérdida de 
S/.70,280.51 y separando los gastos generales y la utilidad en relación a los porcentajes de 
la obra Construcción de edificio multifamiliar.  
De los resultados obtenidos en la realización en este modelo presupuestal, se puede 
deducir que existe variación importante en cada una de las Obras analizadas. La Obra 
Construcción de edificio multifamiliar, tuvo como resultado S/. 90,621.20 en costos 
indirectos, siendo S/. 33,720.21 para gastos de oficina totales y S/. 56,900.99 para total 
gastos de obra, teniendo una diferencia clara de  S/. 22,098.   
En cuanto a la obra  Ampliación de Oficinas muestra un aumento mayor al 100% 
determinado por la Constructora siendo luego de su análisis S/. 67,677.08 los costos 
indirectos totales, de los cuales S/. 23,924.97 pertenecen a gastos de oficina total y S/. 
43,752.11 de gastos de obra. En este caso el presupuesto total tiene una mayor variación. Por 
lo tanto la Utilidad y el IGV tendrán diferenciación así como el total presupuesto para ambas 
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obra analizadas, por lo que se puede decir que debido a ello, la constructora estaría perdiendo 
y no generando ganancias, esto a causa de una falta de control y análisis mensual que ha 
conllevado a no percatarse de la irregularidad en los presupuesto.  
El modelo de presupuesto de construcción permite el análisis de los costos indirectos de 
la misma, poniendo en relevancia cada ítem a aplicar, además de mostrar un presupuesto 
base más exacta para la realización de obras de construcción, siendo una herramienta 
primordial dentro de estas empresas. Esto conlleva a la necesidad de aplicar un sistema de 
control en cada obra, que logra una comparación de lo presupuestado con lo ejecutado, y va 
controlando cada etapa. Por lo tanto una correcta determinación  del presupuesto y aplicación 
el control, conlleva a lograr la utilidad objetiva establecida por la constructora. 
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V. Conclusiones 
El objetivo de esta tesis fue proponer un modelo de presupuesto y un sistema de control 
para lograr la utilidad objetiva de la constructora ARQUIVC SAC Chiclayo 2014. La cual 
surgió de la problemática en los presupuestos de construcción, ya que es hasta nuestros días, 
un proceso complejo, que sin duda, requiere de un estricto control de los costos integrados, 
es por ello que, el analista de costos debe dar igual importancia a todos los elementos y 
cálculos que integran el presupuesto. 
• Para lograr el propósito de esta tesis se desarrolló un trabajo de investigación 
sobre el presupuesto en las empresas de construcción, el control y la utilidad 
objetiva a la cual toda empresa espera lograr; definiendo de tal manera al 
presupuesto como un plan detallado cuantitativamente de los objetivos y metas 
para un determinado periodo de tiempo, al  control presupuestal como la 
comparación de lo previsto con lo ejecutado, y a la utilidad en el proyecto de 
construcción como un planeamiento de utilidades, la cual permite contar con 
una visión del futuro y controlar fugas o divergencias perjudiciales, así también 
como poder corregirlas a tiempo. 
• Así mismo se estudiaron los ítems involucrados dentro del presupuesto de dos 
obras, las cuales son: Construcción de edificio multifamiliar y Ampliación de 
oficina; luego de su análisis se logró enfocar en los Costos Indirectos de cada 
obra, pues la nulidad por parte de la constructora, permitió lograr enfocarse en 
ellos. Al aplicar el modelo de presupuesto a  las obras de la constructora se 
obtuvo que en la Obra Construcción de edificio multifamiliar, se incrementó el 
presupuesto por S/. 26,075.52 repercutiendo así a su construcción, a los 
trabajadores de la obra y su cliente; en cuanto la Obra Ampliación de oficinas se 
incrementó en S/. 70,280.51 siendo además separando los gastos generales y la 
utilidad en relación a los porcentajes de la obra Construcción de edificio 
multifamiliar.  
• Finalmente se propuso un modelo de construcción y un sistema de control que 
lograría la correcta aplicación del presupuesto y logro de la utilidad objetiva de 
la Constructora ARQUIVC SA. 
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VI.  Recomendaciones 
Terminado la presente tesis se espera mejoras continuas en cada realización de 
presupuesto de toda empresa constructora y su mejor uso de sistema de control; por lo 
tanto se recomienda a futuros estudiantes que tenga interés en estos temas tratados lo 
siguiente: 
• Extender los estudios expuestos en la presente tesis al estudio de formas de 
presupuestos empleados en empresas constructoras relevantes en distintos países 
del mundo. 
• Analizar en mayor detenimiento los resultados de la aplicación de nuevos 
métodos de medición de costos indirectos. 
• Trabajar en mejorar el modelo de presupuesto y el sistema de control empleados 
para el mejor logro de la eficacia.  
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VIII. Anexos 
ANEXO 1: Entrevista 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
Entrevista al Gerente de la empresa ARQUIVC S.A.C 
Objetivo: Conocer a la empresa ARQUIVC S.A.C, su  organización y  debilidades.   
 
1. ¿En qué año se formalizó la empresa? 
La empresa se formalizó el 01 de diciembre de 1992, en la cual está integrada por dos 
socios con un aporte de capital propio y otra parte con equipos.  
 
2. ¿Cuáles son las actividades que realiza la empresa? 
La empresa realiza la construcción de Multifamiliares, Viviendas y Edificios de oficina. 
Pero de antemano la realización de planos y presupuestos.  
 
3. ¿Cuántas áreas tiene la constructora y como está dividido?  
La constructora está divida en dos áreas grandes, el Área de gestión y el Área Técnica, 
la primera área se divide en área comercial, área de desarrollo y el área legal y contable. 
La segunda en área de diseño, área de presupuesto y área de compras/logística.  
 
4. ¿Cuántas personas laboran en el área de gestión y técnica? 
Laboran un total de 8 personas en estas áreas entre profesionales universitarios y 
técnicos con experiencia.  
 
5. ¿Cuál es la misión de la constructora? 
La misión de la constructora es trascender, es decir en cuanto a trabajos de arquitectura, 
llegar a la formalización y cumplimiento legal de todos los trámites, además de lograr 
una eficiente gestión presupuestal y de control.  
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6. ¿A qué visiona la constructora? 
La empresa visiona a ser reconocida a nivel nacional, y así comenzar obras a ese nivel. 
Además del fortalecimiento de área de presupuesto, desarrollo y el control de sus 
actividades. 
 
7. ¿Cuál es el proceso que siguen para llegar a la construcción? 
La constructora mayormente realiza contratos de palabra, pero otros casos contratos 
escritos, luego se realiza el diseño es decir realización de planos, seguidamente el 
presupuesto y finamente la ejecución de la obra. 
 
8. ¿La constructora cuenta con un sistema de control de presupuesto?  
No, debido a que se comenzó trabajando obras pequeñas, y conforme fue creciendo el 
trabajo, se trató de hacer de forma intuitiva, pero trae muchos problemas. 
 
9. ¿Cuáles son los problemas ante la falta de un sistema de control de presupuesto? 
Con la falta de un sistema de control, no se sabe con exactitud si estamos siendo 
eficientes. Por lo que se centran más en la obtención de recursos para su cumplimiento 
y terminación de la obra.  
 
10. ¿En que se basan para la realización de la estructura del presupuesto?  
Mediante libros que van actualizando el cálculo, mas no en su estructura. Es por ello 
que los gastos generales son determinados por el 10% de los costos directos, un 
porcentaje utilizado en todos los presupuestos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
ANEXO 2: Presupuestos de la Constructora ARQUIVC  
 
Tabla N° 42.  
Presupuesto de la Obra Construcción de Edificio Multifamiliar- Arquitectura acabad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
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Tabla N° 43.  
Presupuesto de la Obra Construcción de Edificio Multifamiliar- Arquitectura de casco  
 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
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Tabla N° 44.  
Presupuesto de la Obra Construcción de Edificio Multifamiliar- Estructuras 
 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
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Tabla N° 45.  
Presupuesto de la Obra Construcción de Edificio Multifamiliar- Instalación eléctrica Casco 
 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
Tabla N° 46.  
Presupuesto de la Obra Construcción de Edificio Multifamiliar- Instalación sanitarias 
Casco 
 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
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Tabla N° 47.  
Presupuesto de la Obra Ampliación de Oficina 
. 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
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 Tabla N° 48.  
Presupuesto de la Obra Ampliación de Oficina 
 
Fuente: Empresa ARQUIVC SAC. 
Fecha: 2014 
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